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Abstrakt 
 
Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě a plán jejího zavedení pro 
správní budovu firmu Markagro s.r.o. Návrh bude obsahovat veškeré informace 
potřebné pro zavedení nové datové infrastruktury. Plán jejího zavedení pak detailní 
specifikaci jednotlivých činností a jejich časové rozvržení. 
 
 
Abstract 
 
The main goal of this work is to make complete project plan of a computer network for 
an office building of Markagro, s.r.o. company. The project will contain all information 
necessary to implement new data infrastructure. Plan of its implementation will 
contains detailed specification of individual activities and their time allocation. 
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1 Úvod 
 
V posledních dvaceti letech se počítače staly nezbytným vybavením každé firmy. 
Začaly usnadňovat a zjednodušovat práci, zlepšovat organizaci výroby a prodeje. 
 Společně s tímto rozmachem počítačů se začaly projevovat i další, přidružené 
potřeby. Jednou z nejvýznamnějších je skladování dat a jejich přenos. 
 V počátcích, kdy bylo třeba přenášet data pouze občas a v malém množství, si 
většina firem vystačila s pevnými nosiči, například disketami. Nebylo tomu však 
dlouho a tento systém se projevil jako nedostatečný a složitý. V tu chvíli začaly firmy 
s implementací datových sítí, které tento problém řeší. 
 V nynější době je počítačová síť kritickou součástí každé firmy. Síť již není 
pouze prostředkem pro vzájemnou výměnu dat, ale také důležitým zprostředkovatelem 
sdílení informačních prostředků, monitoringu a sdílení technických prostředků, kterým 
můžou být síťové tiskárny nebo skenery. 
 Zmíněné činnosti kladou na moderní počítačovou síť vysoké nároky, a to 
z pohledu přenosové rychlosti, dostupnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Absence 
jakéhokoliv z výše zmíněných parametrů může být považováno za slabou stránku firmy 
a v případě hlubších nedostatků za konkurenční výhodu firem, které takovými 
nedostatky netrpí.  
  
 Konkurenceschopnost, snižování nákladů a zkvalitnění výroby. To jsou termíny, 
které by mělo mít každé vedení výrobní firmy na paměti a ve snaze o jejich dosažení 
udělat všechny přijatelné kroky k jejich zlepšení. Vybudovaní kvalitní počítačové sítě 
je jistě jedna z činností, které k tomu mohou dopomoci. 
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2 Vymezení problémů a cílů práce 
 
Cílem mé diplomové práce je vytvořit návrh počítačové sítě a plán její implementace. 
V návrhu a plánu budou zohledněny nejen veškeré ekonomické, časové a kapacitní 
požadavky firmy, ale také proveditelnost a aplikovatelnost tohoto návrhu a plánu na 
základě analýzy a norem, které jsou pro takový návrh relevantní. 
 Konkrétně se pak budu zabývat výběrem technologie navrhované sítě, 
způsobem vedení, výběrem aktivních prvků a plánem samotného zavedení, aby bylo 
vyhověno všem požadavkům vedení firmy při dodržení norem.  
 V závěrečné části bude také finančně zhodnocen celý projekt, a to nejen po 
stránce nákladů na materiál. 
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3 Analýza současného stavu 
 
V následující kapitole budu analyzovat současný stav síťové infrastruktury, počínaje 
přesnějším popisem zaměření firmy, aby bylo možné odhadnout předpokládané nároky 
na síťovou infrastrukturu. Potom budu analyzovat fyzické možnosti budovy společně se 
současným stavem sítě. Bude následovat analýza nároků na síť, a to jak potřeba 
přenosových rychlostí, tak potřeba počtu přípojných míst. Na závěr této kapitoly,  na 
základě těchto analýz, rozhodnu, zda je současný stav dostačující, nebo zda-li je 
potřeba tento stav změnit.   
 
3.1 Popis firmy 
V následujících odstavcích se budu věnovat popisu firmy jako takové a zevrubně 
popíšu její plány do budoucna. 
 
3.1.1 obecné informace a historie 
Firma Markagro společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1996. Sídlo 
společnosti se nachází na ulici Riegrova 857 ve Frýdku-Místku. Správní budova firmy 
stojí hlavním výrobním areálu firmy, ve Sviadnově.  
 
 
Obrázek 1 - logo firmy Zdroj: http://www.markagro.cz 
  
Jedná se o malou firmu, která má v současné době 27 zaměstnanců, z čehož 12 
z nich jsou dělníci. V loňském roce firma vytvořila obrat ve výši zhruba 55 miliónů 
korun. 
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3.1.2 obor podnikání 
Společnost Markagro s.r.o,  podniká v oborech: 
• kovovýroba 
• kovoobrábění 
• koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 
• stavební činnost 
 
Hlavní činností v rámci klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jsou: 
všeobecné práce strojírenské povahy. 
  Konkrétněji se potom jedná o výrobu speciálních kovových konstrukcí, výrobu 
kovových výrobků a rozpínacích konstrukcí pro důlní činnost a zakázkovou 
kovovýrobu.  
  Jako vedlejší obor podnikání firma poskytuje i zprostředkovatelskou činnost 
v oblasti kovovýroby, textilní výroby a prodeji technických plynů. 
 
3.1.3 budoucnost a plány 
Firma v nedávné době dokončila stavbu další výrobní haly a v blízké budoucnosti 
neplánuje další investice do výstavby. Pro blízkou budoucnost firma plánuje pouze 
technologickou údržbu a renovaci stávajících zařízení a obměnu zastaralých strojů. 
  Z pohledu předmětu podnikání zvažuje firma rozšířit pole působnosti a zaměřit 
se i na další výrobní segment, konkrétněji na zemědělskou výrobu, kterou by se mohla 
zabývat její další divize, s největší pravděpodobností situována v okolí Frýdku-Místku. 
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3.2 Vybavení firmy 
V této kapitole se budu zabývat současným stavem datové infrastruktury  
a informačně-technologickým vybavením firmy. 
 
3.2.1 vnější připojení - internet  
Firma je v současnosti připojená k internetu připojením s udávanou rychlostí 16Mb/s. 
Toto připojení je v současnosti bez agregace a bez jiných omezení množství 
přenesených dat.  
 Firma toto připojení využívá čistě k přístupu na internet pro potřeby 
zaměstnanců. Firma nemá k tomuto připojení připojen žádný server a ani do budoucna 
připojení serveru neplánuje. 
 
3.2.2 přípojná místa 
V současné době má firma k dispozici 32 přípojných míst, umístěných v šestnácti 
datových zásuvkách. Tento stav je již v současné době nedostačují, jak svým počtem, 
tak samotným umístěním těchto přípojných míst.  
 Tento zásadní nedostatek je v současnosti patrný hlavně v druhém nadzemním 
podlaží, kde byla firma z nutnosti připojit více počítačů, nucena táhnout kabely od 
zásuvek po podlaze kanceláří, kde dochází k jejich mechanickému poškozování 
pohybem personálu. 
 
3.2.3 silnoproudé zásuvky 
Budova je vybavena dostatečným počtem elektrických konektorů ve všech místnostech. 
Jednotlivé kanceláře a místnosti jsou napojeny na zvláštní okruhy – jeden pro zásuvky 
a druhý pro světla, což umožňuje bezpečné odpojení jednotlivých místností od 
elektřiny, bez ovlivnění funkce ostatních místností. 
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3.2.4 hardwarové vybavení firmy 
Z pohledu počítačového hardwaru používá firma počítače, které byly zakoupeny před 
třemi lety. Až na drobné odchylky se jedná o konfiguraci: 
Core 2 Duo E6320 (1,86GHz) 
1024MB DDR2 
nvidia GeForce 7300GS 
320GB HDD 
1Gbit Lan 
 
3.2.5 softwarové vybavení firmy 
Ve firmě se používá operační systém Microsoft Windows XP Professional a na 
počítačích jsou v současnosti používány lokální, nedoménové účty. Dále je na většině 
pracovních stanic instalovaný produkt Microsoft Office 2007.  
 Proti ohrožení chrání počítače firmy program Bortin Internet Security 2008 
v kterém je obsažen firewall i antivirový software.  
 Dále je ve firmě na některých počítačích využíván specializovaný software pro 
účetnictví (Winklasik) a pro návrh a prohlížení dokumentace ve formátu CAD (Open 
CASCADE) 
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3.3 Analýza správní budovy - současný stav 
Budova se nachází ve výrobním areálu firmy, má tři nadzemní podlaží, je z části 
podsklepená a bez půdních prostor. 
Vnější vedení elektřiny, telefonních linek a linky pro komunikaci uvnitř areálu 
je vedeno v zemi a do budovy vchází vedle hlavního vchodu do podsklepené části. 
Odtud je možnost vést vedení do kteréhokoli patra za využití vertikální šachty ze 
sádrokartonu. Šachta má rozměry 300x200mm, a nyní jí vedou veškeré kabelové trasy 
(datové i silové). Prostupy mezi jednotlivými patry mají obdobné rozměry. Světlá 
výška jednotlivých pater je 3 metry. Tato výška je v místnostech snížena použitím 
podhledů zhruba o 30 centimetrů. Jednotlivá patra budovy jsou spojeny centrálním 
schodištěm, které propojuje všechny nadzemní patra. Sklepní prostory jsou z tohoto 
schodiště nedostupné. 
Současné datové vedení je uskutečněno především za pomocí kabelových tras 
s kabeláží cat. 5, vedenou primárně v plastových vodících lištách, ukotvených na 
stěnách místností, obvykle ve výšce 75 centimetrů nad úrovní podlahy. 
Budova je vybavena zázemím pro dělníky - šatnou se sprchami, jídelna 
s kuchyňkou a toalety. Všechny tyto prostory se nachází v prvním nadzemním patře 
a jsou přímo dostupné průchozími dveřmi spojujícími správní budovu s komplexem 
výrobních hal. 
 
Obrázek 2 - správní budova firmy Zdroj: http://www.markagro.cz 
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3.3.1 sklepní prostory 
Obrázek 3 - vedení původní kabelové trasy 0 sklepním prostorem Zdroj: vlastní 
 
Sklepní prostory, které pokrývají zhruba půlku půdorysu správní budovy, jsou 
využívány jako technologické zázemí budovy.  
 Vzhledem k vedení všech kabelových a inženýrských sítí ve výrobním areálu 
pod úrovní země, jsou tyto trasy vyvedeny právě do sklepních prostor. To platí také pro 
datovou a telefonní síť, která je odtud s využitím mezi-paterních  prostupů vedena až 
k datovému rozvaděči, umístěném ve třetím nadzemním patře. Současné vedení od 
venkovní přípojky do prostupu je vedeno podél stěny sklepního prostoru v plastové 
vodící liště, zhruba 5 centimetrů pod úrovní stropu. V rohu místnosti je v uzamykatelné 
skříni umístěna datová zásuvka se dvěma konektory. 
 Vzhledem k povaze současného využití sklepních prostor a vzhledem k tomu, 
že není pravděpodobné, že by v budoucnosti došlo ke změně funkce těchto prostor, je 
počet přípojných míst adekvátní a splňující veškeré požadavky firmy.  
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 Jedinou kabelovou trasou tak ve sklepním prostoru tvoří linka propojující 
datový rozvaděč s datovými rozvody ve výrobního areálu firmy. Ta je vedena 
v plastové vodící liště, což v tomto prostoru opět není ničemu závadné, a proto bude 
možné tuto lištu využít i pro případnou novou kabeláž. 
 
3.3.2 první nadzemní patro 
Obrázek 4 - vedení původní kabelové trasy 1  prvním nadzemním patrem Zdroj:vlastní 
 
V prvním nadzemním patře se nachází celkem 6 místností a 3 propojovací chodby. 
V současné době je první nadzemní patro využíváno primárně jako zázemí pro dělníky 
a za pomocí propojovacích chodeb je přímo umožněno propojení těchto zázemních 
prostor s výrobními prostory firmy.  
 Datové trasy jsou na tomto patře vedeny v plastových vodících lištách malého 
průřezu, zhruba 75cm nad úrovní podlahy tak, že těsně zespoda míjí okenní parapety. 
Mezi místnostmi je kabelová trasa vedena průrazem ve zdech. Toto řešení bylo v rámci 
rychlé implementace sítě v minulosti rychlé a levné, nicméně se již začalo ukazovat 
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jako nedostatečné a to hlavně z kapacitních důvodu těchto malých lišt, neumožňující 
rozšíření. Kabely v kabelových trasách na tomto patře jsou všechny uskutečněny 
v cat.5, což je naprosto dostačující z pohledu nároků na přenosové rychlosti na síti. 
 V prvním nadzemním patře se nachází pouze čtyři přípojné místa, kdy je vedení 
z plastové vodící lišty odkloněno do dvou datových zásuvek s dvěma datovými 
konektory. Jedna je umístěna v místnosti, která je používaná jako vrátnice. Druhá je 
vyvedena do zabezpečené skříňky na vnitřní straně vchodových dveří, kde je mimo 
jiné, pomocí průrazu ve zdi, připojen hlavní zvonek, umožňující zvonění na jednotlivé 
kanceláře a systém vzdáleného otevírání dveří. 
 Vzhledem k nutnosti umístění telefonu a jednoho počítače v místnosti 02 je 
současný stav nedostatečný a vzhledem k malé kapacitě současných vodících lišt není 
možné rozšíření. 
 
3.3.3 druhé nadzemní patro 
 
Obrázek 5 - vedení původních kabelových tras 2.1, 2.2 a 2.3 v druhém nadzemním patře 
Zdroj: vlastní 
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V druhém nadzemním patře se nachází celkem 4 kanceláře a místnost, která v současné 
době slouží jako print room. Patro je propojeno s prvním nadzemním patrem a druhým 
nadzemním patrem pomocí centrálního schodiště. Patro je v současné době vybaveno 
celkem 8 datovými zásuvkami, každá vybavená dvěma konektory.  
 Vedení kabelových tras je uskutečněno za pomocí plastových vodících lišt, 
které jsou připevněný na obvodové stěny budovy, zhruba ve výšce 75 cm nad úrovní 
podlahy. Celkem je datové vedení v tomto patře uskutečněno pomocí tří kabelových 
tras, značených 2.1, 2.2 a 2.3. Všechny jsou vyvedený z průchodu mezi patry, 
konkrétně potom z datového rozvaděče ze třetího nadzemního patra. Trasa 2.1 vede 
skrze stěny toalet a umožňuje datové připojení v místnostech 12 a 13, v každé místnosti 
po dvou datových zásuvkách se dvěma datovými konektory. Trasa 2.2 je velice krátká. 
Je zakončena datovou zásuvkou se dvěma konektory, určenými pouze k připojení 
tiskárny. Trasa 2.3 vede podél vnitřní strany východní obvodové zdi a skrze průraz ve 
zdi prochází do místnosti 14, kde je vyvedena do jedné datová zásuvky se dvěma 
konektory a pak dále pokračuje do místnosti 11. Zde jsou z ní vyvedeny dvě datové 
zásuvky, každá má opět po dvou datových konektorech. 
 Kabeláž na tomto patře je opět vyvedena v cat. 5, která splňuje požadavky na 
přenosové rychlosti. 
 V rámci současných datových rozvodů je možné v kancelářích na tomto patře 
připojit po dvou pracovních místech v kancelářích 11, 12 a 13, a jedno v kanceláři 14.  
 Tento stav je ale nedostačující, jelikož firma potřebuje připojit v kancelářích 12 
a 13 tři pracovní místa. Také je v současnosti možno v print roomu připojit pouze jednu 
tiskárnu, což opět neodpovídá nárokům firmy na připojení dvou sdílených zařízení 
v těchto prostorách. 
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3.3.4 třetí nadzemní patro 
 
Obrázek 6 - vedení původních kabelových tras 3.1 a 3.2 v třetím nadzemním patře 
Zdroj: vlastní 
 
V nejvyšším, třetím, nadzemním patře správní budovy se nachází kancelář ředitele 
firmy, konferenční místnost a místnost datového rozvaděče.  
 Kabelové trasy jsou zde opět vedeny v plastových vodících lištách zhruba ve 
výšce 75 centimetrů nad úrovní podlahy a ukotveny do stěn místností. Pro vedení 
datové sítě ve třetím nadzemním patře není využito prostupu mezi patry, jelikož se 
přímo na tomto patře nachází datový rozvaděč a kabelové trasy jsou tak z něj vevedeny 
přímo. Celkem se jedná o dvě kabelové trasy - 3.1 a 3.2.  
 Kabelová trasa 3.1. prochází průrazy skrze zdi toalet do konferenční místnosti, 
kde jsou celkem tři datové zásuvky, každá se dvěma síťovými přípojkami.  
 Kabelová trasa 3.2 je vedena skrze stěnu do kanceláře ředitele a jako jediná 
trasa v budově je vedena na úrovni podlahy. Je tomu tak proto, aby bylo umožněno 
vedení této trasy podél stěny s vchodovými dveřmi do této kanceláře. V místnosti jsou 
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potom z této trasy vyvedeny dvě datové zásuvky, každá s dvěma konektory, které jsou 
umístěny ve výšce zhruba 75 cm nad úrovní podlahy a k podlaze jsou kabely svedeny  
pomocí obdobných vodících lišt, jakých je využito k vedení všech kabelových tras. 
 Poloha vyvedených síťových zásuvek není zrovna vhodná. V místnosti 21 je to 
pouze na vnitřní straně místnosti, což nutí zvolit ergonomicky nevhodné umístění 
pracovních stolů.  
 Jedním z parametrů současné síťové infrastruktury na tomto patře, které splňuje 
nároky firmy je opět, jako i v jiných patrech samotná kabeláž cat. 5, která poskytuje 
dostatečnou přenosovou rychlost. 
 
3.3.5 datový rozvaděč 
Datové rozvaděče jsou umístěny  ve zvláštní místnosti, která je pro tento účel zařízena. 
Jedná se o dva 19" racky o výšce 42U, šířce 600mm a hloubce 800mm. V jednom je 
umístěn patchovací panel, aktivní prvky sítě a dva napájecí panely, připojené do 
různých elektrických okruhů. Druhý je v současnosti osazen pouze dvěmi napájecími 
panely, které jsou, stejně jako u prvního racku, připojeny do dvou různých elektrických 
okruhů. V rohu místnosti je prostup do nižších pater, kterými jsou vedeny kabelové 
trasy. 
 Jak je patrné z následující tabulky 1, jeden rack je prázdný a v druhém jsou 
umístěny dva aktivní síťové prvky, konkrétně značky D-Link, každý s 24 síťovými 
porty, s přenosovou rychlostí 100Mbps. Co se týče počtu konektorů, tak tyto dva 
switche plně pokrývají všechny současné přípojné body, kterých je 32, nicméně 
neumožňují žádné větší rozšíření počtu přípojných míst a také neposkytují dostatečnou 
rychlost pro plné využití kabeláže cat. 5. 
 Počet a velikost použitých racků je více než dostatečná a jsou vhodné pro 
jakékoli rozšíření, které by mohlo přicházet v úvahu. 
  23 
 
RACK 1 - 42U RACK 2 - 42U 
pozice obsazení pozice obsazení 
42   42   
41   41   
40   40   
39   39   
38   38   
37   37   
36   36   
35   35   
34 34   
33 
Patch panel - 48 konektorů 
33   
32 vyvazovací panel 32   
31   31   
30 switch 1 - 24 konektorů 30   
29 switch 2 - 24 konektorů 29   
28   28   
27   27   
26   26   
25   25   
24   24   
23   23   
22   22   
21   21   
20   20   
19   19   
18   18   
17   17   
16   16   
15   15   
14   14   
13   13   
12   12   
11   11   
10   10   
9   9   
8   8   
7   7   
6   6   
5   5   
4   4   
3 napájecí panel - 7 zásuvek 3 napájecí panel - 7 zásuvek 
2 napájecí panel - 7 zásuvek 2 napájecí panel - 7 zásuvek 
1   1   
Tabulka 1 - současné rozložení datového rozvaděče Rack 1 a Rack 2 Zdroj: vlastní 
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3.3.6 shrnutí 
Při pohledu na celkový stav lze říct, že součastná datová infrastruktura je naprosto 
nevhodná pro moderní firmu. Ať již rychlostí, která je omezována aktivními prvky, 
přes nedostatky ve vedení kabelových tras, jejich nedostatečnou ochranu, malý počet 
přípojných míst a jejich nevhodně zvolenou polohu. 
  Ze součastného stavu je patrné, že budování síťové infrastruktury zde proběhlo 
narychlo, bez větších plánů do budoucna, s důrazem na její rychlou a levnou 
implementaci.  
 Na základě zjištěných faktů, je možné jednoznačně tvrdit, že současný stav je 
již nyní nevhodný a nedostatečný a je nutno ho změnit a to s i přihlédnutím na možné 
změny v budoucnosti. 
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3.4 Vlastní finanční možnosti firmy  
V součastné době má vůči firmě jedinou finanční pohledávku leasingová společnost, 
která poskytuje firmě nový nákladní automobil. V jiných ohledech je firma plně 
samostatná a financována vlastními zdroji.  
 Firma má na svých bankovních účtech finanční prostředky v řádu stovek tisíc, 
které může pro případné financování použít. 
 V případě většího jednorázového finančního zatížení ovšem není vedením firmy 
akceptováno vyplacení této částky najednou, z důvodu silného, krátkodobého ovlivnění 
cash-flow a velkým zatížením rezerv, které si firma drží. Proto by vedení firmy, 
v případě nákladu na implementaci datové infrastruktury, která by přesahovala 
250 000 Kč, preferovalo krátkodobé financování cizími zdroji v řádu 3-6 měsíců. 
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4 Teoretická východiska řešení 
 
V této kapitole se budu zabývat teoretickými východisky řešení a stručně popíši 
termíny, zařízení a standardy, které budou potřebné při samotném návrhu. 
4.1 Přenos dat a jeho teorie 
„Model ISO/OSI je referenční komunikační model označený zkratkou slovního spojení 
"International Standards Organization / Open System Interconnection" (Mezinárodní 
organizace pro normalizaci / propojení otevřených systémů). Jedná se o doporučený 
model definovaný organizací ISO v roce 1983, který rozděluje vzájemnou komunikaci 
mezi počítači do sedmi souvisejících vrstev. Úkolem každé vrstvy je poskytovat služby 
následující vyšší vrstvě a nezatěžovat vyšší vrstvu detaily o tom, jak je služba ve 
skutečnosti realizována.“ 1 
 
7. Aplikační vrstva 
6. Prezentační vrstva 
5. Relační vrstva 
4. Transportní vrstva 
3. Síťová vrstva 
2. Linková vrstva 
1. Fyzická vrstva 
Tabulka 2 - ISO/OSI model Zdroj: vlastní 
 
Tento model sice obsahuje sedm vrstev, ale z důvodu, že se ve své práci zabývám 
návrhem sítě z fyzického pohledu a jeho naplánováním, budu dále popisovat jen první 
tři vrstvy (fyzickou, linkovou a síťovou), které jsou v tomto modelů zodpovědné za 
fyzický přenos dat. 
 
                                                 
1 Site.the.cz [online]. 2003 , 22.5.2003 [cit. 2010-04-28]. Dostupný z WWW: <http://site.the.cz> 
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4.1.1 fyzická vrstva 
Fyzická vrstva modelu ISO/OSI definuje veškeré fyzické a elektrické specifikace pro 
zařízení. Obsahuje rozložení jednotlivých pinů, specifikuje vlastnosti kabelů a jejich 
napěťové úrovně. Stanovuje způsob přenosu.  
 Zařízení pracující na této vrstvě patří mezi ty nejjednodušší, které v sítích 
najdeme a jsou to například: huby, opakovače a síťové adaptéry. 
 
hlavní funkce 
 
• navazování a ukončování spojení s komunikačním médiem 
• je součástí procesu rozložení zdrojů mezi všechny uživatele 
• modulace a demodulace digitálních dat na signály používané přenosovým 
médiem  
 
kroucená dvojlinka  
Jedná se o metalický vodič, u kterého jsou každé dva páry zkrouceny z důvodu 
zmenšení přeslechů a snížení vyzařovaného elektromagnetického záření do okolí, 
respektive ovlivňování elektromagnetickým zářením z okolí. Kroucené dvojlinky se 
vyrábí v základních dvou typech a to UTP (nestíněná kroucená dvojlinka) a STP 
(stíněná kroucená dvojlinka). 
 
• UTP – výhodou tohoto typu je jednoduchá manipulace se samotným kabelem 
z důvodu jeho dobré ohebnosti, relativně malého průměru, jednoduchou 
technikou při zakončování konektory a také jeho nízká cena. Hlavní nevýhodou 
tohoto kabelu je nevhodnost umístění těchto kabelů do blízkosti zdrojů 
elektromagnetického záření jako jsou zářivky, elektromotory rádiové vysílače, 
kde pak dochází k rušení a tím zhoršení přenosových vlastností těchto kabelů. 
Nestíněné kabely pak ještě mohou být se svařenými páry nebo s volnými páry. 
UTP se svařovanými páry mají lepší vlastnosti, hlavně při ohybech a nezvyšuje 
se u nich riziko přeslechů. 
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Obrázek 7 – kabel UTP cat.5 Zdroj: http://www.wikipedia.org 
 
• STP – výhodou tohoto typu kabelů je možnost umístění do malých vzdáleností 
od zářičů elektromagnetického záření, z důvodu stínění jednotlivých párů 
a potom i nižší přeslechy mezi páry. Nevýhodou tohoto kabelu je jeho vysoká 
cena spojená s dalšími vysokými náklady za profesionální montáž, bez které by 
se stínění mohlo stát zdrojem rušení a obecně pak horší manipulací ve vedení 
kabelů způsobenou nejen jejich větší tuhostí, ale také nároků na poloměr ohybu 
a průměr samotných kabelů. (dalším typem stíněných kabelů jsou ISTP- 
individuálně stíněný kroucený pár, FTP – folii stíněný každý pár) 
 
konektorování 
Dnes je nejčastěji používaný typ zapojení Ethernetových kabelů UTP a STP, koncovka 
RJ-45 (registrovaná koncovka 45). Jedná se o univerzální koncovku pro 8 kabelů (4 
páry) s 8 konektory - v angličtině označovanou jako 8P8C. Vytlačila nebo nahradila 
většinu ostatních koncovek, z důvodu snižování počtu vodičů a unifikaci v sítových 
zařízeních. RJ-45 může mít dvě podoby: zásuvka nebo zástrčka. 
Obvykle se používá zapojení s označením T568A nebo T568B. Kabel, který je 
na jednom konci kabelu zapojen jako varianta A a na druhém jako B se nazývá 
„křížený“. Takovéto kabely jsou většinou označeny barevně, nebo nápisem. Používají 
se k přímému propojení počítače s počítačem a také k propojení mezi směrovači, 
rozbočovači nebo přepínači. 
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Obrázek 8: Zapojení RJ-45,  Zdroj: JORDÁN, V. Slajdy z předmětu Počítačové sítě 
 
V konstrukci této koncovky je důležité minimální narušení symetrie vedení. Již 
z toho je jasné, že u prvku s velkou vzájemnou vzdáleností zářezových bloků nemůže 
být dosaženo dobrých přenosových parametrů. Kvalitní Jack RJ-45 zachovává 
prakticky stejnou vzdálenost os zářezových kontaktů jako je vzdálenost os párů. 
U většiny technologií jsou vodiče zařezávány samostatně. Existují ovšem i technologie 
které v maximální možné míře eliminují vliv lidského faktoru na kvalitu instalace. Je to 
například tzv. systém se zářezovým víčkem a dále pak systém se zářezovou hlavou. 2   
 
4.1.2 linková vrstva 
Druhá vrstva modelu ISO/OSI poskytuje spojení mezi dvěma sousedními systémy, 
opravuje chyby uskutečněné na fyzické vrstvě a oznamuje neopravitelné chyby. 
Formátuje fyzické rámce a opatřuje je fyzickou adresou. Jednotkou přenosu na této 
vrstvě je rámec. 
 Hlavní síťové prvky pracující na této vrstvě jsou přepínače a mosty. 
 
přepínač (Switch): jedná se o aktivní síťový prvek, který propojuje jednotlivé 
segmenty sítě. Přepínače obsahují množství portů, na něž se připojují části sítě nebo 
konkrétní síťová zařízení. 
 
                                                 
2 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 10 
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Obrázek 9 – modulární switche Cisco Zdroj: http://www.cisco.com 
 
most (Bridge): jedná se o zařízení, které spojuje dvě části sítě. Jeho hlavní úlohou je 
oddělovat provoz jednotlivých segmentů sítě a tím zmenšovat zatížení sítě. 
 
Ethernet 
Ethernet je jedno z komunikačních rozhraní mezi počítači, které je v současnosti 
nejrozšířenější. Jedná se o spojení dvou a více koncových bodů – počítačovou síť. 
V lokálních sítích se Ethernet prosadil hlavně díky jednoduchosti a tím spojené snadné 
implementaci a instalaci. 
 Původně navržený Ethernet měl přenosovou rychlost 10Mbit/s, ovšem 
v průběhu doby se s rozvojem výpočetní techniky dostal až na úroveň přenosových 
rychlostí kolem 10Gbit/s. Jednotlivé verze Ethernetu pak tedy jsou: 
 
• Ethernet (10 Mbit/s) – jako přenosová média se používají koaxiální kabely, 
kroucené dvojlinky a optická vlákna  
• Fast Ethernet (100Mbit/s) – jako přenosová média jsou používány kroucené 
dvojlinky a optická vlákna 
• Gigabit Ethernet (1Gbit/s) – jako přenosová média se používají kroucené 
dvojlinky a optická vlákna 
• 10 Gigabit Ethernet (10Gbit/s) - jako přenosová média se používají kroucené 
dvojlinky a optická vlákna 
 
 Přičemž každá verze může být ještě implementována více typy Ethernetu, které 
se liší jak typem vodičů, tak i vzdáleností na kterých mohou být vedeny.  
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parametry vybraných typů Ethernetu: 
 
• 10Base-T Jako přenosové médium používá kroucenou dvojlinku s rychlostí 10 
Mbit/s. Využívá dva páry strukturované kabeláže ze čtyř. Dnes již překonaná 
síť, která byla ve většině případů nahrazena rychlejší 100 Mbit/s variantou. 
• 100Base-T Varianta s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, které se říká Fast 
Ethernet, používá dva páry UTP nebo STP kabelu kategorie 5. 
• 100Base-FX Fast Ethernet používající dvě optická vlákna. 
• 1000Base-T Ethernet s rychlostí 1000 Mbit/s, nazývaný Gigabit Ethernet. 
Využívá 4 páry UTP kabeláže kategorie 5, je definován do vzdálenosti 100 
metrů. 
• 1000Base-LX Gigabit Ethernet používající jednovidové optické vlákno. Je 
určen pro větší vzdáleností až několika desítek kilometrů. 
• 10GBase-T Ethernet s rychlostí 10 Gbit/s, nazývaný 10 Gigabit Ethernet. 
Využívá 4 páry S/FTP (jednotlivé páry stíněné metalickou fólií + metalický 
oplet kolem všech párů dohromady) kabeláže kategorie 6A (Category 
6 Augmented - šířka pásma 500 MHz), je definován do vzdálenosti 100 metrů. 
. 
4.1.3 síťová vrstva 
Třetí vrstva modelu ISO/OSI se stará o směrování v síti a síťové adresování. Poskytuje 
spojení mezi systémy, které spolu přímo nesousedí. Obsahuje funkce, které umožňují 
překlenout rozdílné vlastnosti technologií v přenosových sítích. 
Síťová vrstva poskytuje funkce k zajištění přenosu dat různé délky od zdroje 
k příjemci skrze jednu případně několik vzájemně propojených sítí, při zachování 
kvality služby, kterou požaduje přenosová vrstva. Síťová vrstva poskytuje směrovací 
funkce a také informuje o problémech při doručování dat. Veškeré směrovače pracují 
na této vrstvě a posílají data do jiných sítí. Zde se již pracuje s hierarchickou strukturou 
adres. Nejznámější protokol pracující na 3. vrstvě je Internetový Protokol (IP). 
Jednotkou přenosu na této vrstvě je paket. 
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smerovač(router): Jedná se o síťové zařízení, které procesem zvaným routování 
přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. 
Routování je většinou spojováno s protokolem IP, ačkoliv se stále používají 
i jiné, méně populární protokoly. 
Moderní směrovače používají stejnosměrného napájení (které se může v datových 
centrech odebírat z baterií) místo napájení přímo ze sítě, využívá flash pamětí místo 
pevných disků, čímž zvyšují svůj výkon a spolehlivost. 
Velké moderní routery se tak podobají spíše telefonním ústřednám, jejichž 
technologie k routerům (vzhledem ke stále častějšímu nasazování protokolu IP i ke 
spojování hovorů) konverguje a které routery případně nahradí, zatímco malé routery, 
kombinované například s kabelovými nebo DSL modemy, eventuálně WiFi 
přístupovými body, se stávají běžným vybavením domácností. 
Router používá routovací tabulku, která obsahuje nejlepší cesty k jistým cílům 
a routovací metriky spojené s těmito cestami. 
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4.2 Kabelážní systémy a prvky sítě 
V této kapitole se budu zabývat teoretickými východisky pro kabelážní systémy, jejich 
parametry a normami, které musí být při jejich použití dodrženy. 
4.2.1 normy 
• ČSN 50173 – univerzální kabelážní systémy 
Norma definuje strukturu a nejmenší rozsah univerzálního kabelážního systému, 
požadavky na realizaci a výkonnostní požadavky na jednotlivé úseky kabeláže 
a jejich prvky. 
• ČSN EN 50174-1 – instalace kabelových rozvodů 
Norma specifikuje základní požadavky na plánování, zavádění a provoz 
kabelových rozvodů informační techniky používající symetrické měděné 
kabelové rozvody a kabelové rozvody z optických vláken. 
• ČSN EN 50174-2 – kabelové rozvody 
Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se k plánování 
instalace a postupům v budovách a je určena pro používání pracovníky, kteří se 
přímo účastní plánování instalací kabelových rozvodů informační techniky. 
• ČSN EN 50174-3 – instalace kabelážního systému 
Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se k projektové 
přípravě a výstavbě vně budov a je určena pro používání pracovníky, kteří se 
přímo účastní projektové přípravy výstavby kabelových vedení informačních 
technologie. 
• ČSN EN 50288-1 – více-prvkové metalické kabely pro analogovou a digitální 
komunikaci a řízení 
Norma specifikuje kabely pro kabelážní aplikace v přístrojích, propojování 
zařízení a informačních technologií. 
• ČSN EN 50288-4-1 – více-prvkové metalické kabely pro analogovou a digitální 
komunikaci a řízení 
Norma zahrnuje stíněné kabely do 600MHz, jejich používání v horizontální 
kabeláži a páteřní kabeláži budovy. Podrobně popisuje elektrické, mechanické 
a přenosové vlastnosti a vlastnosti z hlediska vlivů prostředí stíněných kabelů, 
spolu s jejich zkušebními metodami. 
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• ČSN EN 50085 – úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické 
instalace 
Norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné a protahovací elektroinstalační 
kanály určené pro umístění, a kde je nutné, pro oddělení izolovaných vodičů, 
šňůr a případně dalších elektrických zařízení v instalacích elektrických 
a komunikačních systémech do 1000V AC nebo 1500V DC. 
• ČSN EN 50086 – trubkové systémy pro elektrické instalace 
Norma stanoví všeobecné požadavky pro všechny trubkové systémy, které mají 
být použity pro elektrické instalace. Trubkové systémy odpovídající této normě 
jsou považovány za bezpečné pro používání. 
 
kanál, linka 
• Linka je přenosová cesta mezi jednotlivými rozhraními kabeláže, která 
nezahrnuje připojovací kabely zařízení a pracoviště. 
• Kanál je přenosová cesta mezi pracovištěm a zařízením nebo dvěma zařízeními 
zahrnující linku a připojovací kabely zařízení pracoviště. 
 
 
Obrázek 10: kanál, linka  Zdroj: JORDÁN, V. Slajdy z předmětu Počítačové sítě 
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třídy použití sítě a kategorie komponent kabeláže 
• kategorie (category) – klasifikace materiálu pro linku a kanál 
• třída (class) - klasifikaci kanálu, ovlivňuje nejen materiál, ale i technika 
instalace a technologie spojení prvků, značí se písmeny A-F.  
třída kategorie 
frekvenční 
rozsah obvyklé použití 
A 1 do 100kHz   analogový telefon 
B 2 do 1MHz   ISDN 
C 3 do 16MHz   Ethernet - 10Mbit/s 
- 4 do 20MHz   Token-Ring 
D 5 do 100MHz   FE, ATM155, GE 
E 6 do 250MHz   ATM1200 
F 7 do 600MHz  10 GE 
Tabulka 3 - Třídy a kategorie komponentů kabeláže   Zdroj: JORDÁN, V. Jak na to?: 
Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální komunikace 
 
kategorie 
• Kategorie 5: Pracuje v šířce pásma do 100 MHz, avšak vyžaduje nové způsoby 
měření parametrů a v některých parametrech je přísnější. Cílem je provozovat 
1 Gbit/s. Využíván u 100 Mbit/s TPDDI, 155 Mbit/s ATM a GigabitEthernet. 
• Kategorie 6: Pracuje s šířkou pásma 250 MHz. Využívá se pro páteřní aplikace 
v oblasti lokálních sítí. V současné době nejpopulárnější kabeláž pro nově 
budované rozvody. 
• Kategorie 6A: Pracuje s šířkou pásma 500 MHz. Používá se pro zvláště rychlé 
páteřní aplikace v oblasti lokálních sítí. Využívá se i pro 10GBASE-T Ethernet 
(10 Gbit/s). 
třídy 
• Třída D: Pracuje v šířce pásma do 100MHz a využívá se u 100Mbit (Fast) 
Ethernetu 
• Třída E: Pracuje v šířce pásma do 250MHz a využívá se u 1Gbit (Gigabit) 
Ethernetu 
• Třída F: Pracuje v šířce pásma  600MHz a využívá se u 10Gbit Ethernetu 
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4.2.2 základní terminologie 
Jednotlivé prvky kabeláže se dají rozdělit podle funkce na následující: 
• rozvodný uzel areálu (CD) 
• páteřní kabel areálu 
• rozvodný uzel budovy (BD) 
• páteřní kabel budovy 
• rozvodný uzel podlaží (FD) 
• horizontální kabel 
• konsolidační bod (CP) 
• kabel konsolidačního bodu (CP kabel) 
• sestava TO pro více uživatelů 
• telekomunikační vývod (TO) 
 
Z pohledu systémového dělení potom: páteřní sekce (budovy a areálu), horizontální 
sekce a pracovní sekce. 
 
páteřní sekce 
Páteřní sekce propojují jednotlivé komunikační uzly které jsou fyzicky tvořeny 
datovým rozvaděčem s potřebným vybavením. U provozů s požadavky na vyšší stupeň 
spolehlivosti a bezpečnosti systému se v páteřních rozvodech realizují redundantní 
trasy. Ty mohou být buď přímé nebo nepřímé (přes další rozvodný uzel). 
 Maximální délku páteřní sekce realizované pomocí optických kabelů určuje typ 
vlákna, jeho kvalita v podobě šířky vlákna a především rychlost přenosu dat (čím vyšší 
rychlost tím menší dosah). Současná norma ČSN EN 50174 1 specifikuje různé 
maximální délky pro příslušné podmínky v délkách 300, 500 a 2000 m u multi-mode 
a single-mode vláken. 3 
 
                                                 
3 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 20 
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horizontální sekce 
Horizontální sekce kabeláže je ta její část, která provádí rozvod z uzlu jednotlivým 
uživatelským výstupům – TO (telecommunications outlet). Horizontální sekce je 
tvořena linkou o maximální délce 90 m. Vždy musí být použit vodič typu drát. Jedna 
strana linky je zakončena v Jacku RJ45 v datové zásuvce TO (pozice TO se nazývá 
port), druhá strana v datovém rozvaděči – obvykle Jacku RJ45 přepojovacího panelu 
(existuje i varianta zářezových bloků). V Jacku RJ45 zásuvky i přepojovacího panelu 
musí být zakončeny všechny 4 páry kabelu. 
 Pro realizaci linky a kanálu pomocí optických kabelů, kdy chceme dovést 
optický rozvod „až na stůl“, platí prakticky sejná pravidla jako pro model linky a délky 
částí jeho vedení jako u řešení s metalickými kabely. 4 
 
pracovní sekce  
Pracovní sekci tvoří přepojovací kabely tj. šňůra zařízení (strana v datovém rozvaděči) 
a připojovací kabely tj. šňůra pracoviště (připojení od TO). Délka pracovního vedení 
v rozvaděči by neměla překročit 5 m a součet délek pracovního vedení v rozvaděči a na 
straně TO by neměl překročit 10 m. Metalické pracovní připojovací a přepojovací 
kabely musí být zhotoveny z pružného kabelu s vodičem typu lanko. 5 
 
4.2.3 datový a telekomunikační rozvaděč 
Datové rozvaděče (racky) se vyrábí v mnoha variantách, přičemž každá má svoje 
uplatnění a je vhodná pro jiné účely. 
 
obecné specifikace 
Z důvodu nutnosti přesných rozměrů a zachování co největší kompatibility byl 
u datových rozvaděčů zaveden svislý rozměr U. Jedno U má velikost 1,75 palce 
(44,45mm) a v datovém rozvaděči odpovídá rozměru tří otvorů. Síťová zařízení, která 
se poté do datových rozvaděčů montují mají rozměry v násobcích U. (například Cisco 
                                                 
4 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 18 
5 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 19 
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Catalyst 3550 má rozměr 1U,  Cisco Catalyst 4506 má rozměr 10U). Podle konstrukce 
rozvaděčů je můžeme dělit na: 
• otevřené rámy – vhodný pokud je pro rozvaděč vyčleněna samostatná místnost. 
Důvodem je lepší přístup ke všem prvkům výbavy při montáži i obsluze, ale 
hlavně přirozené proudění vzduchu při chlazení aktivních prvků. 
• skříňové rozvaděče – používají se v místech, kde není možné použít otevřené 
rozvaděče (volně přístupné prostory).  
• speciální mobilní – vhodné pro velmi malé aplikace. 
 
Základním funkčním prvkem každého rozvaděče jsou přepojovací panely (Patch 
panel). Mimo jednoúčelové aplikace v podobě telefonních panelů je mimořádnou 
předností, jsou-li modulární, tj. jednotlivé porty se dají osadit různými druhy 
komunikačních modulů. To přináší nejen možnost sloučit v jednom panelu více 
přenosových medií a využít jinak nezapojená místa, ale i snadnou možnost záměny za 
modernější a výkonnější technologie na vybraných linkách.6 
Dalším velmi významným prvkem v datovém rozvaděči jsou organizéry 
kabeláže. Bez nich by vznikla vrstva různě propletených propojovacích kabelů, která by 
bránila možnosti jakékoliv operativní správy systému. U organizéru existují dvě 
základní konstrukce – uzavřená (hřebenová) a otevřená (D-ring). Obě varianty lze 
použít pro horizontální i vertikální organizéry.7 
 
4.2.4 možnosti způsobu vedení 
 
kabelové trasy 
Vedení kabeláže je v dnešní době problém, hlavně ve starších budovách kde jsou špatné 
možnosti vedení kabelů, bez narušení vzhledu místností. V nově stavěných budovách 
přibývají nové možnosti vedení, protože se s ním už počítá a proto potom tyto kabelové 
trasy nenarušují vzhled místností.  
 
 
                                                 
6 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 24 
7 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 26 
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• vedení kabelových tras v zemi 
Jedná se o jeden z nejmodernějších a nejlepších způsobů vedení kabeláže. Jeho 
princip spočívá v dvojí podlaze, kdy na pevnou betonovou podlahu jsou 
umístěný malé vzpěry, které jsou řádově 10 centimetrů vysoké, a na ty se poté 
umisťují bloky samotné podlahy.  
 Výhody: Tento systém je efektivní z pohledu kabelové trasy hned z několika 
důvodů. Trasa se nemusí vést podél stěn místností a tím se zkracuje její celková 
délka a tedy i náklady na ni. Trasa muže být vedena až přímo k nohám stolu, 
kde je ukončena krabicí v podlaze. Nevyužitá zásuvka tak vůbec není vidět  
a použitá vypadá pouze jako kabel vedoucí do podlahy. Dále tento způsob 
zmenšuje náklady na samotné zásuvky tím, že postačí levné, „nevzhledné“ 
zásuvky, kterých si v podlaze stejně nikdo nevšimne. Další výhodou je 
jednoduchá instalace takové trasy a její případná úprava, kdy stačí pouze 
oddělat pár dílů podlahy. 
 Nevýhody: Budova musí být s touto možností již přímo stavěna. Dodatečná 
instalace by byla velmi nákladná. Celkově vyšší náklady spojené na stavbu 
budovy s kvalitním podlahovým systémem. 
 
• vedení kabelových tras v podhledech 
Jedná se o podobný způsob vedení jako u vedení v zemi. Podhledy jsou 
snížením vlastního stropu a u nových budov se často využívá z důvodu vedení 
klimatizačního systému, který je ve vzniklém prostoru často umístěn. 
 Výhody: hlavní kabelové trasy jsou vedeny mimo přímý pohled. Stejně jako 
 u vedení v podlaze je zde snadná přístupnost k těmto trasám. 
 Nevýhody: vedení kabelových tras musí být vedeno podél stěn, aby zde mohly 
být přichyceny (většina podhledových systémů pro ně nemá dostatečnou 
nosnost). Kabely je třeba nějak svést k zásuvkám do přijatelné výšky. Nebezpečí 
rušení při vedení v blízkosti zářivek. Nutnost vybavenosti budovy tímto 
systémem. 
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• vedení kabelových tras ve žlabech  
 Jedná se o nejčastější příklad vedení ve starších budovách. Tyto žlaby se 
umísťují v různých výškách, od podlahy až po strop. Jsou zde i možnosti kdy je 
tento kabelový žlab veden ve stěně a je pouze překryt krytem, který je v jedné 
úrovni se stěnou. 
 Výhody: Lze úspěšně instalovat téměř do jakéhokoli objektu. Relativně snadná 
instalace a případná údržba kabelových tras (při použití vnějších žlabů). 
Jednoduchá instalace zásuvek přímo na povrch žlabů 
 Nevýhody: Vyšší cena kvalitních žlabů. Další zřejmou nevýhodou žlabů je 
jejich narušováni vzhledu místnosti. Ve starších nebo historických objektech 
velice nevhodné. Při instalaci žlabů do stěn je zde nutnost vysekávání stěny po 
celé délce vedení, což zvyšuje náklady. 
 
datové zásuvky 
Na dnešním trhu se nachází velké množství zásuvek v mnoha variantách. Z velkého 
množství, které jsou na trhu, jsou nejvyužívanější zásuvky s možností umístění 
jednoho, dvou nebo tří datových konektorů. Zásuvky s více než třemi konektory 
nebývají běžné.  
 Všechny tyto modely se vyrábí mnoha firmami v různých designových 
variantách, které jsou stejné jako například vypínače a zásuvky elektrické energie. 
Proto není problém veškeré zásuvky a vypínače vybírat v rámci jednoho designového 
typu.  
 
4.2.5 značení 
Podle požadavků je potřebné mít kabeláž velmi pečlivě zdokumentovanou a popsanou. 
Popsány musí být: 
• všechny kabely – minimálně na obou koncích 
• všechny datové rozvaděče, případně bloky rozvaděčů 
• místnosti určené pro rozvaděče 
• přepojovací panely v rozvaděči 
• jednotlivé porty přepojovacích panelů a optických rozvaděčů 
• datové zásuvky 
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• porty datových zásuvek 
• speciální připojovací a propojovací kabely 
• aktivní prvky  
 
Pro vlastní identifikaci jednotlivých linek existují dva hlavní způsoby vytvoření 
identifikačního kódu. Přímý kód vychází z filozofie přiřazení portu datové zásuvky 
určitému portu přepojovacího panelu. 8 
 
příklad přímého identifikačního kódu:  
O.PP.MMM.ZZ.X  
 
O – číslo objektu 
PP – číslo podlaží 
MMM – číslo místnosti 
ZZ – číslo zásuvky v místnosti 
X – číslo portu v zásuvce 
 
 Délku tohoto kódu lze očekávat mezi 8 a 12 znaky. Tento stav je do značné 
míry nevhodný, protože při velikosti portu bude kód o této délce již nečitelný (musí být 
vytištěný velmi malým písmem). Problém čitelnosti a dostatečného rozsahu řeší druhá 
varianta, tzv. reverzní kód. Zde je portu příslušné zásuvky přiřazen port určitého 
přepojovacího panelu v rozvaděči.9 
   
příklad reverzního identifikačního kódu: 
R P XX 
 
R – označení datového rozvaděče nebo jeho bloku 
P – označení patch panelu 
XX – označení portu na patch panelu 
                                                 
8 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 35 
9 JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální 
komunikace.s 35 
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4.3 Aktivní prvky sítě 
Z pohledu nejzákladnějších požadavků kladených na aktivní prvky, je můžeme rozdělit 
do následujících kategorií: 
 
4.3.1 podle svislé výšky 
toto kritérium může být velice podstatné v případech, kdy je v racích pro umístění 
aktivních prvků málo místa. Z důvodu nutnosti přesných rozměrů a zachování co 
největší kompatibility byl u datových rozvaděčů zaveden svislý rozměr U. Jedno U má 
velikost 1,75 palce (44,45mm) a v datovém rozvaděči odpovídá rozměru tří otvorů. 
Síťová zařízení, která se poté do datových rozvaděčů montují mají rozměry v násobcích 
U. (například Cisco Catalyst 3550 má rozměr 1U,  Cisco Catalyst 4506 má rozměr 
10U). 
 
4.3.2 podle šířky 
Z důvodu rozdílných velikostí rozvaděčů které můžou mít rozměry od 10 palců až do 
23 palců je třeba rozdělovat aktivní prvky i podle šířky. Nejobvyklejší jsou rozvaděče 
velikosti 19 palců, kde není problém umístit většinu aktivních prvků (i menších 
rozměrů za pomoci rozšířených úchytů) 
 
4.3.3 podle poskytované rychlosti 
V současné době se aktivní síťové prvky dají rozdělit podle přenosových rychlostí  
zjednodušeně takto: 
10 Mbit/s - Ethernet - prvky s touto rychlostí jsou již dosti zastaralé a pro většinu 
moderních sítí se používají rychlejší prvky. 
100 Mbit/s - Fast Ethernet - V součastné době asi nejrozšířenější rychlost na aktivních  
síťových prvcích, u nově montovaných prvků se však v zásadě používá o řád vyšší  
rychlost. 
1 Gbit/s - Gigabit Ethernet - pravděpodobně nejrozšířenější a v současné době ideální 
rychlost pro nové instalace. 
10 Gbit/s - 10 Gigabit Ethernet - v současné době spíše ojediněle používaná rychlost, 
zatím spíše určena pro páteřní sítě velkých firem s potřebou velkých datových přenosů. 
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4.3.4 podle typu požadovaných konektorů 
V současné době je nepřeberné množství konektorů, které můžou aktivní prvky 
poskytovat. V hodně případech je to ovlivněno výrobcem daného zařízení a případně 
licencemi nutnými k použití daného konektoru.  
 Obecným standardem mezi metalickými konektory je konektor RJ45. 
U konektorů optické kabeláže již situace tak standardizovaná není a je zde třeba při 
výběru aktivního prvku dbát zvýšené pozornosti.  
 U části aktivních síťových prvků je možnost konektory zaměňovat díky využití 
modularity - kde můžou být zaměnitelné celé karty, nebo některé konektory. 
 
4.3.5 podle počtu konektorů 
Počet konektorů je asi nejdůležitější při výběru nového switche. Na trhu se v současné 
době objevují nemodulární prvky s kapacitou 4 - 48 konektorů. U modulárních prvků 
může toto číslo narůst mnohonásobně víc. 
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4.4 Způsoby financování 
Obsah této kapitoly bude podkladem pro zhodnocení a výběr způsobu financování dané 
investice. V první části se zaměřím na vlastní možnosti firmy a poté i na možnosti 
financování pomocí cizích zdrojů. Budou zde vyjmenovány základní finanční produkty, 
které by se případně mohly využít pro pokrytí finančních nároků investice do nové 
síťové infrastruktury. 
 
4.4.1 možností financování vlastními zdroji 
Financování vlastními zdroji, pro firmu znamená zaplatit z peněz, které byly do 
podnikání vloženy přímo podnikajícími osobami (vlastníky, akcionáři), nebo 
financování za pomoci finančních prostředků ze zisku, vytvořených v předchozích 
obdobích. 
 
4.4.2 možností financování cizími zdroji 
V případě nedostatků vlastních finančních prostředků na navrhovanou investici má 
firma několik možností způsobu financování. Ne všechny finanční produkty jsou ovšem 
vhodné pro všechny případy, jsou často omezeny svou velikostí, trváním a výší úroků. 
 
• kontokorentní úvěr - krátkodobý úvěr, poskytovaný za stanovených podmínek 
k běžnému bankovnímu účtu (kontokorentnímu). Úvěr je až do stanovené výše 
(úvěrového rámce) automaticky čerpán při výdajích z účtu, které převyšuj jeho 
zůstatek (vzniká "záporný zůstatek")10 
Pro firmu je tento typ úvěru výhodný v případě že neplánuje zapůjčení 
většího množství peněz. Tento typ úvěru je jednoznačně krátkodobý a jeho 
jasnou  nevýhodou je vysoké úrokové procento. 
                                                 
10 Business.center.cz [online]. 2010 , 08.03.2009 [cit. 2010-03-12]. Dostupný z WWW: < 
http://business.center.cz/business/pojmy/p974-kontokorentni-uver.aspx> 
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• podnikatelský úvěr - Jedná se o krátkodobý úvěr (se splatností do jednoho 
roku) či střednědobý úvěr (se splatností do pěti let). Úvěr se splácí postupně 
měsíčními splátkami, a to od měsíce, který následuje po vyčerpání úvěru. 11 
Pro firmu výhodný bankovní produkt, je s jeho pomocí možno 
financovat případné krátkodobé investice. Omezením může být maximální výše 
kterou je banka ochotna firmám poskytnout. 
 
• obchodní - dodavatelský úvěr - forma obchodního úvěru, který je poskytnut 
dodavatelem odběrateli ve formě odložení platby za dodané zboží či služby. Je 
často kryt směnkami, které může dodavatel eskontovat u banky, čímž přemění 
dodavatelský úvěr na úvěr bankovní (eskontní)12 
  Relativně výhodný nebankovní úvěr, který ovšem vyžaduje dodavatele 
 ochotného takový úvěr poskytnout. Obvykle bývá možný pouze u ověřených 
 partnerů, s kterými dodavatel již nějakou dobu spolupracuje. 
 
• leasing - Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým 
je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován 
především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v ČR 
teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. 
Existuje několik druhů leasingu. Obvykle rozlišujeme finanční leasing, 
operativní leasing a dále můžeme mluvit o zpětném leasingu a kaptivním 
leasingu.13 
                                                 
11 WWW.KB.CZ [online]. 2010 , 08.04.2010 [cit. 2010-03-12]. Dostupný z WWW: < 
http://www.kb.cz/cs/seg/seg3/products/profi_loan.shtml> 
12 Business.center.cz [online]. 2010 , 08.03.2009 [cit. 2010-03-12]. Dostupný z WWW: < 
http://business.center.cz/business/pojmy/p947-dodavatelsky-uver.aspx> 
13 Wikipedia.org [online]. 2010 , 09.05.2010 [cit. 2010-05-14]. Dostupný z WWW: < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leasing > 
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4.5 Plánování a řízeni projektu 
Plánování a řízení se v posledních století ukázalo jako kritické pro úspěch projektu. 
Začátky moderního plánování se datují k přelomu 19. a 20. století. Největší rozmach, 
usnadnění plánování a řízení pak přinesly počítače. 
 
4.5.1 Ganttův diagram 
Ganttův diagram je druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, 
průmyslovému inženýrovi, který byl za první světové války průkopníkem jejich 
používání. Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění 
naplánování posloupnosti činností v čase. V základní podobě neobsahuje Ganttův 
diagram vztahy mezi činnostmi, ale moderní softwarové nástroje pro plánování 
projektů do něj tyto závislostí obvykle zakomponovávají.14 
 
 
Obrázek 11 – jednoduchý Ganttův diagram Zdroj: http://cs.wikipedia.org 
 
Princip 
Na horizontální osu Ganttova diagramu se nanesou časové jednotky, v kterých probíhá 
daný projekt. Na vertikální ose jsou pak naneseny jednotlivé činnosti, vždy jeden řádek 
pro jednu činnost. 
 Délka pruhu (činnosti) pak označuje předpokládanou dobu trvání dané činnosti. 
Samotné činnosti jsou pak propojeny podle vzájemné závislosti, které pak určují i čas, 
ve které daná činnost započne, či bude ukončena.  
 
                                                 
14 Wikipedia.org [online]. 2010 , 08.05.2010 [cit. 2010-05-09]. Dostupný z WWW: < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ganttův_diagram> 
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4.5.2 kritická cesta - CPM 
Metoda kritické cesty (anglicky Critical Path Method, zkráceno CPM) je matematický 
algoritmus plánování průběhu množiny činností projektu. 15  Slouží k identifikování 
kritických činností, které pak mají vliv na dobu trvání celého projektu. 
 
Obrázek 12 – jednoduchý diagram kritické cesty Zdroj: http://cs.wikipedia.org 
 
                                                 
15 Wikipedia.org [online]. 2010 , 08.05.2010 [cit. 2010-05-09]. Dostupný z WWW: < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritická_cesta> 
 
  48 
5 Návrh řešení 
 
V této kapitole se budu zabývat výběrem konkrétní varianty řešení s přihlédnutím 
k základním požadavkům vedení firmy, kterými jsou: nízké náklady, krátká doba 
instalace nové infrastruktury, snadná rozšiřitelnost, co největší provozuschopnost 
kanceláří a sítě během normální pracovní doby. 
 Pro splnění všech těchto požadavků bude nutné co nejdůkladněji naplánovat 
veškeré operace tak, aby nedošlo k prodlevám a tím se nezvyšovaly náklady a doba celé 
implementace. 
 Součástí proto bude detailní plán implementace pro celou budovu s definováním 
jednotlivých časových úseků pro jednotlivé fáze implementace. Celý navrhnutý plán 
bude následně podrobněji zanalyzován a budou přidány časové rezervy, zaručující 
dostatečný prostor při vzniku neočekávaných problémů, které by mohly způsobit 
závažné narušení plánu. 
 Poslední částí této kapitoly bude pevné stanovení finančních nároků na 
jednotlivé části projektu, počínaje vyčíslením finančních požadavků na fyzickou část 
návrhu, přes práce a samozřejmě i finanční navýšení způsobené případným využitím 
půjčky. 
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5.1 Výběr konkrétních prvků řešení 
V této kapitole se již budu zabývat specifikováním konkrétní varianty řešení 
a s odkazem na předchozí kapitoly krátce zdůvodním tento výběr.  
 Vzhledem k potřebě danou síť certifikovat a v případě poškození i opravit bude 
pro konkrétní výběr následovat výběr dodavatelské firmy, která má konkrétní 
navrhovanou datovou struktury v nabídce. 
 
5.1.1 kabeláž 
Jako nejvhodnější, se pro můj návrh jeví kabeláž kategorie UTP 5, která je dostatečná 
pro celkový kanál třídy E a také má dobré vlastnosti při samotné vedení a instalaci 
kabeláže, jako relativní měkkost a poddajnosti při ohybu. Tato kabeláž navíc umožňuje 
rychlost připojení 1000Mbit/s, což je po prozkoumání nároků firmy na síť v dnešní 
době více než dostatečné a podle plánů a výhledu na budoucí léta stále dostačující.  
 Kromě již zmiňovaných výhod, je dalším faktorem cena této kabeláže, která je 
ze současně instalovaných datových kabeláží nejnižší. Tato cena dále zůstává nízko 
i při zvážení ostatních potřeb datové kabeláže, jako jsou konektory, propojovací kabely 
a aktivní prvky. 
 Konektory splňující parametry pro tuto kabeláž jsou prakticky ty nejobyčejnější 
konektor typu RJ45, které jsou k sehnaní a případné opravy těchto konektorů 
(nahrazení za nové), v případě poškození, zvládne i krátce školený technik. 
 Ve většině podobných projektů není myšleno na celou linku, aby bylo dodrženo 
stejné kategorie pro celou její délku a už vůbec ne na celý kanál. V tomto případě platí, 
že nejpomalejší část celé linky nám bude určovat rychlost celé linky. Toto je často 
opomíjeno a při použití vyšších kategorií kabeláže, již není započítaná cena kterou bude 
třeba navíc připlatit za propojovací kabely, aktivní prvky či koncová zařízení, která 
dokážou poskytnout potřebnou rychlost, například 10Gbit/s. 
 V případě výběru kanálu třídy E obdobné problémy nehrozí, poněvadž dnes 
běžně dostupné zařízení a nejobyčejnější kabely jsou plně dostačující pro umožnění 
přenosových rychlostí na úrovni této třídy. 
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5.1.2 datové zásuvky 
Jako nejvhodnější se pro můj návrh jeví zásuvky osazené třemi konektory,  čímž dojde 
nejen k úspoře místa oproti většímu množství zásuvek s dvěma konektory, ale také ke 
snížení pracnosti při samotné implementaci.  
 Konkrétně jsem potom vybral zásuvky varianty Tango od firmy ABB, s.r.o. 
Tato zásuvka umožňuje uchycení až tří prvků systému Panduit® Mini-Com a dá se 
umístit  na plastové vodící žlaby, na omítku či netypicky na drátěný žlab. 
 
5.1.3 aktivní prvky 
Aktivní síťové prvky jsem vybíral s ohledem na jejich cenu, dostupnost, poskytovanou 
rychlost a samozřejmě jsem bral v potaz i další funkce které daný prvek poskytuje. 
Vzhledem k vysoké ceně modulárních switchů jsem byl nucen vybrat nemodulární 
a bez funkcí 3. vrstvy,  což jsem vyřešil přidáním zvláštního zařízení s touto schopností. 
 
Switch 
Celkově jsem vybral tři 1Gbit/s switche, každý s 48 síťovými porty, což dohromady 
dává 144 možných přípojných míst.  
 Konkrétně se jedná o switch D-Link DGS-1248T, který má následující 
parametry: 
• 48x RJ-45 10/100/1000Mbps 
• 4x Combo SFP 10/100/1000Mbps - umožňující případné rozšíření o SFP Gbic 
a tím rozšíření například o přípojku k optické síti. 
• snadná možnost administrace pomocí konzole nebo přes webové rozhraní 
• možnost nastavení VLAN a možnost sdružování portů (trunking) 
• možnost montáže do 19" racku 
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Obrázek 13 - switch D-Link DGS-1248T Zdroj: http://www.dlink.com 
 
Router 
Pro propojení firmy k vnější síti a jako primární DHCP server jsem vybral router ASUS 
RX3141. Tento router také obsahuje jednoduchý firewall, který napomůže zabezpečení 
firmy. 
 
Obrázek 14 - router ASUS RX3141 Zdroj: http://www.asus.cz 
 
WiFi - Access point 
Vzhledem k velikosti budovy jsem se rozhodl pro celkový počet dvou bezdrátových 
přípojných bodů. Jeden bude umístěn v prvním nadzemním podlaží a druhý ve třetím 
nadzemním podlaží. Takto bude zajištěno pokrytí celé budovy wi-fi signálem.  
 Vybral jsem AP Linksys WRT120N, které mimo jiné umožňuje šifrování 
WPA2, čímž se zamezí nebezpečí připojování do firemní sítě lidem v okolí správní 
budovy. Tento bezdrátový přípojný bod také poskytuje návrh nejnovějšího standardu 
802.11n, díky kterému umožňuje připojení rychlostí až 150Mbit/s.  
 
Obrázek 15 - access point Linksys WRT120N Zdroj: http://www.linksysbycisco.com 
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5.1.4 vodící a kotvící materiál 
Pro vedení kabeláže budu ve svém návrhu využívat kombinaci několika způsobů vedení 
kabelových tras. Primárním bude vedení kabelových tras v parapetních žlabech, které 
umožní rychlou instalaci a snadnou rozšiřitelnost. V některých místech budu kabelové 
trasy vést v oblastí podhledů v drátěných vodící žlabech.  
 Konkrétně se bude jednat o drátěné žlaby MERKUR a plastové parapetní žlaby 
ze systému Panduit® Pan-Way. 
 
5.1.5 značení 
Pro značení jednotlivých přípojných míst, datových kabelů a portů v rozvaděči bude 
v návrhu použit následující identifikační sytém: 
 
A.BB.C 
A – označení patra 
B – číslo zásuvky 
C – označení konektoru (značeno písmenem A, B, C) 
 
5.1.6 patch panely a vyvazovací panely 
Vzhledem k využití systému Panduit® se jeví jako nejvýhodnější využít modulární 
patch panel Panduit CP24BL s 24 pozicemi a výškou 1U. Vzhledem k celkovému počtu 
přípojek bude těchto panelů větší počet, konkrétně 7.  
 Z důvodů přehlednosti a zlepšení organizace kabelů, budou do racku umístěny 
kovové vyvazovací panely výšky 1U. Tyto panely budou umístěny horizontálně pod 
patch panely a také pod každý switch. 
 
  53 
5.1.7 implementace datové sítě 
Celkové práce na instalaci datové sítě půjdou rozdělit na dvě části, které budou 
propojeny pouze organizačně. Bude to zavádění datových rozvodů a druhým bude 
stavební, bourací a úklidové práce.  
 Stavební, bourací a úklidové práce budou prováděny v samotné režii firmy 
Markagro s.r.o., vlastními zaměstnanci, po konzultaci s techniky dodavatelské firmy. 
Tím se předejde případným chybám při průrazech a kotvení vodících žlabů na zdí. 
 Výběr firmy pro dodání a zpracování samotné datové sítě bylo mnohem 
obtížnější. Musel jsem zjistit které firmy v okolí poskytují instalaci datových sítí ve 
mnou navržené třídě a poté zhodnotit poskytované certifikace a záruky na takto 
zavedené sítě. Důležitý byl i cenový faktor, který výběr také ovlivnil. 
 Po zvážení všech faktorů jsem vybral lokální firmu MCnet, se kterou firma 
Markagro s.r.o. již v minulosti spolupracovala. Tato firma nabízí certifikované systémy 
PANDUIT® s kabeláží Belden, které splňují vytyčené požadavky a poskytuje na tuto 
kabeláž záruku 15 let. 
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5.2 Návrh umístění pracovních míst 
V této kapitole se budu zabývat možným umístěním pracovních míst v jednotlivých 
místnostech, které mi pomůžou stanovit umístění a počet přípojných míst. Budu počítat 
vždy s maximálním obsazením podle hygienických norem, v nekancelářských 
prostorách pak s teoreticky možným obsazením.  
 Pro svůj návrh používám větších pracovních stolů o rozměrech 160 x 80 cm. 
5.2.1 první nadzemní patro 
 
Obrázek 16 - navrhovaná pracovní místa v prvním nadzemním podlaží Zdroj: vlastní 
 
V prvním nadzemním patře počítám s maximálním umístěním dvou pracovních míst 
a dvou telefonů. První pracovní místo předpokládám v místnosti vrátnice a druhé 
v místnosti, která slouží jako jídelna. Telefony jsou pak umístěny v šatně a ve vstupní 
chodbě. V oblasti obou navrhovaných pracovních míst se nachází elektrická zásuvka. 
 Dle tohoto návrhu bude tedy pro toto patro potřeba minimálně čtyř datových 
zásuvek.  
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5.2.2 druhé nadzemní patro 
 
Obrázek 17 - navrhovaná pracovní místa v druhém nadzemním podlaží Zdroj: vlastní 
 
V druhém nadzemním patře je již pracovních míst více, jelikož se zde nachází 
kanceláře. Předpokladem jsou tři pracovní místa na kancelář. Výjimku tvoří pouze 
kancelář v jihovýchodním rohu budovy, která není dostatečně velká a proto umožňuje 
umístění pouze jednoho pracovního místa.  
 V oblasti print roomu, pak předpokládám umístění jednoho faxu, jedné tiskárny 
a telefonu. 
 Dle tohoto návrhu bude potřeba pro toto patro minimálně 13 datových zásuvek. 
Všechna pracovní místa v tomto patře byla navrhnuta s ohledem na dostupnost již 
instalované elektrické sítě a u navrhovaných pracovních míst se vždy nachází alespoň 
jedna silnoproudá zásuvka.  
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5.2.3 třetí nadzemní patro 
 
Obrázek 18 - navrhovaná pracovní místa v třetím nadzemním podlaží Zdroj: vlastní 
 
V třetím nadzemním patře je umístěná konferenční místnost a kancelář ředitele. 
V kanceláři ředitele jsou možné dvě pracovní místa, s předpokládaným umístěním 
tiskárny.  
 V konferenční místnosti pak plánuji umístění tří telefonů. V místnosti datového 
rozvaděče jsou pak umístěny dva racky a jeden telefon. 
 Dle tohoto návrhu bude potřeba pro toto patro minimálně 5 datových zásuvek. 
Všechna pracovní místa v tomto patře byla navrhnuta s ohledem na dostupnost již 
instalované elektrické sítě a u navrhovaných pracovních míst se vždy nachází alespoň 
jedna silnoproudá zásuvka. V místnosti datového rozvaděče je silnoproudá síť 
vyvedena pouze do napájecích panelů umístěných ve spodní pozici obou datových 
rozvaděčů. 
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5.3 Návrh nové infrastruktury 
V následující kapitole se již budu zabývat konkrétním návrhem kabelových tras. 
5.3.1 sklepní prostory 
V těchto prostorách dojde pouze k výměně kabelů, za využití stávající plastové vodící 
lišty. Bude zde umístěna jedna kabelová trasa značená jako 0.1, zakončena datovou 
zásuvkou s.01. 
 
Obrázek 19 - navrhovaná kabelová trasa pro sklepní prostory Zdroj: vlastní 
 
5.3.2 první nadzemní podlaží 
Vedení kabelových tras v prvním patře bude uskutečněno v plastových vodících 
žlabech a v podhledech se sestupem k datovým zásuvkám. Na tomto patře se bude 
jednat o dvě kabelové trasy - trasu 0.2 a 0.3. 
 Kabelová trasa 0.2 povede v prostorů podhledů a v prostorách chodby C02 bude 
zakončena datovou zásuvkou se třemi konektory, umístěnou přímo v prostoru 
podhledů. 
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 Kabelová trasa 0.3 povede podél obvodové stěny místnosti 02 v plastovém 
vodícím žlabu pod úrovní stropu. V jihovýchodním rohu bude žlab sveden do úrovně 
65cm a dále bude v této výšce pokračovat. Ve vzdálenosti 1,5m od severní stěny 
místnosti budou vyvedeny z kabelové trasy kabely do dvou datových zásuvek, každá se 
třemi konektory. Trasa dále povede průrazem ve zdi do místnosti 01, kde opět povede 
podél obvodových stěn v plastovém žlabu. V této místnosti bude, přímo na vodícím 
žlabu, umístěna dvojice datových zásuvek se třemi konektory. V Severozápadním rohu 
místnosti bude trasa ze žlabu vyvedena do prostoru podhledů, kde bude dále pokračovat 
skrze průraz ve zdi přes prostor podhledů místnosti C01, dále skrze průraz do místnosti 
06, kde povede v prostoru podhledů až k západní stěně místnosti. Zde bude trasa 
svedena do výšky 60cm nad úroveň podlahy. Tady bude vyvedena jedna datová 
zásuvka se třemi konektory a pomocí průrazu skrze stěnu ve stejné úrovni, budou 
vyvedeny dvě zásuvky do vedlejší místnosti 03. 
 Z trasy 0.3 bude vyvedeno celkem 9 datových zásuvek, značených p.02-p.10. 
Bude se jednat o zásuvky se třemi konektory. 
 
Obrázek 20 - navrhované kabelové trasy pro první nadzemní patro Zdroj: vlastní 
 
  59 
5.3.3 druhé nadzemní podlaží 
Celkem jsem pro toto patro navrhnul 7 kabelových tras, značených 1.1-1.6 a 2.6, která 
na tomto patře povede pouze v podhledech a bude zakončena zásuvkou umístěnou 
v podlaze třetího nadzemního patra, konkrétně uprostřed místnosti 22. Na tomto patře 
bude vyvedeno celkem 18 datových zásuvek se třemi konektory, značených 1.01 - 1.18. 
 Kabelová trasa 1.1 povede z šachty v místnosti 15 do žlabu umístěného na jižní 
stěně místnosti 15. Dále povede skrze průraz ve východní stěně do místnosti 14, kde 
bude pokračovat po vnějším obvodu, až k severní stěně místnosti. V místnosti 14 bude 
z trasy vyvedena jedna zásuvka uprostřed její východní stěny. Skrze průraz v severní 
stěně místnosti 14 bude trasa dále pokračovat do místnosti 11, kde bude opět vedena 
v plastovém žlabu po obvodové stěně místnosti. Zde budou vyvedeny tři zásuvky - dvě 
na východní stěně a třetí na severní stěně. 
 Kabelová trasa 1.2 povede v plastovém žlabu podél jižní a východní stěny. Ve 
vzdálenosti 1,5m od jižní stěny bude umístěna datová zásuvka. Pomocí průrazu ve zdi 
bude umístěna další zásuvka do místnosti 14. 
 Kabelová trasa 1.3 povede v plastovém žlabu, ukotveném na západní stěně 
místnosti 15. V tomto žlabu budou rovněž umístěny 2 datové zásuvky. 
 Kabelová trasa 1.4 bude vyvedena z prostupu mezi patry do prostoru podhledů, 
ve kterém bude pokračovat průrazem přes toalety. V místnosti 17 bude svedena 
plastovým žlabem do výšky 60 centimetrů a průrazem bude prostupovat do místnosti 
13. Zde bude pokračovat na východní stěně místnosti a bude zakončena zásuvkou 
uprostřed východní stěny.  
 Kabelová trasa 1.5 bude vyvedena z prostupu mezi patry do prostoru podhledů, 
ve kterém bude pokračovat průrazem přes toalety. V místnosti 17 bude svedena 
plastovým žlabem do výšky 60 centimetrů a průrazem bude prostupovat do místnosti 
13. Zde bude pokračovat po obvodu místnosti až k severní stěně. V této místnosti z ní 
budou vyvedeny 3 zásuvky. Trasa bude dále pokračovat do místnosti 12, kde 
v plastovém žlabu povede po západní a následně severní stěně místnosti. Trasa zde 
bude vyvedena do čtyř datových zásuvek. 
 Kabelová trasa 1.6 bude vyvedena z prostupu mezi patry do prostoru podhledů, 
ve kterém bude pokračovat průrazem přes toalety. V místnosti 17 bude svedena 
plastovým žlabem do výšky 60 centimetrů a průrazem bude prostupovat do místnosti 
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13. Zde bude pokračovat po obvodu místnosti až do středu severní stěny. Zde budou 
vyvedeny dvě datové zásuvky. Jedna v této místnosti a druhá v místnosti 12, za pomocí 
průrazu ve zdi. 
 Kabelová trasa 2.6 bude vyvedena z prostupu mezi patry do prostoru podhledů, 
ve kterém bude pokračovat průrazem přes toalety a poté po vnitřním obvodu místnosti 
13, kde bude pomocí průrazu ve stropě vyvedena do datové zásuvky v místnosti 22, 
o patro výše. 
 
Obrázek 21 - navrhované kabelové trasy pro druhé nadzemní patro Zdroj: vlastní 
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5.3.4 třetí nadzemní podlaží 
V tomto nejvyšším patře budovy bude vedeno 5 kabelových tras. Kabelová trasa 2.6 
v tomto patře nebude vedena, pouze zakončena. 
 Kabelová trasa 2.1 povede v prostoru podhledů a v prostorách chodby C21, 
bude zakončena datovou zásuvkou se třemi konektory, umístěnou přímo v prostoru 
podhledů. 
 Kabelová trasa 2.2 bude v prostoru rozvaděče za pomocí drátěného žlabu 
svedena na úroveň podlahy a pomocí průrazu ve zdi bude pokračovat do místnosti 21. 
Zde pak povede podél stěny v podlahové vodící liště. Budou z ní vyvedeny 3 zásuvky, 
všechny těsně nad úrovni podlahy. 
 Kabelová trasa 2.3 povede v drátěném žlabu v prostoru místnosti 23 těsně pod 
úrovní podhledů. Takto bude trasa vedená po celé délce severní stěny. Ve vzdálenosti 
150 centimetrů od  východní stěny budou z kabelové trasy svedeny kabely, za pomocí 
drátěného žlabu do úrovně 60 cm nad úroveň podlahy a poté pomocí průrazu ve zdi 
ukončeny datovou zásuvkou ve vedlejší místnosti 21. Zbytek kabelové trasy bude na 
konci severní stěny sveden do úrovně 60 centimetrů nad úroveň podlahy a pomocí 
průrazu bude procházet do místnosti 21. Zde bude pokračovat po východní stěně 
v plastovém parapetním žlabu. Na tomto žlabu pak bude, ve vzdálenosti 2,5 metrů od 
jižní stěny, umístěna datová zásuvka. 
 Kabelová trasa 2.4 bude vyvedena z prostupu mezi patry do prostoru podhledů, 
ve kterém bude pokračovat průrazem přes toalety. V místnosti 24 bude svedena 
plastovým žlabem do výšky 60 centimetrů a průrazem bude prostupovat do místnosti 
22. Zde bude pokračovat po východní stěně místnosti a bude zakončena zásuvkou ve 
vzdálenosti 2,5 metrů od jižní stěny.  
 Kabelová trasa 2.5 bude vyvedena z prostupu mezi patry do prostoru podhledů, 
ve kterém bude pokračovat průrazem přes toalety. V místnosti 24 bude svedena 
plastovým žlabem do výšky 60 centimetrů a průrazem bude prostupovat do místnosti 
22. Zde bude pokračovat po obvodu místnosti a v intervalech 1,75 metrů z ní bude 
vyvedeno celkem 5 datových zásuvek. 
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Obrázek 22 - navrhované kabelové trasy pro třetí nadzemní patro Zdroj: vlastní 
 
5.3.5 datový rozvaděč 
Vzhledem k přítomnosti dvou dostatečně velkých skříňových rozvaděčů, není problém 
usadit požadované množství aktivních prvků, patch panelů a vyvazovacích panelů.  
Nové vybavení bude umístěno do racku 2 a rack 1, kde bylo umístěno původní 
zařízení, bude vyklizen. Umístění je plánováno s ohledem na přístupnost do ideální 
výšky. 
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RACK 1 - 42U RACK 2 - 42U 
pozice obsazení pozice obsazení 
42   42   
41   41   
40   40   
39   39   
38   38 patch panel 7 
37   37 patch panel 6 
36   36 vyvazovací panel 
35   35   
34   34 patch panel 5 
33   33 patch panel 4 
32   32 patch panel 3 
31   31 vyvazovací panel 
30   30   
29   29 patch panel 2 
28   28 patch panel 1 
27   27 vyvazovací panel 
26   26   
25   25 Router 
24   24   
23   23 Switch 3 
22   22 vyvazovací panel 
21   21 Switch 2 
20   20 vyvazovací panel 
19   19 Switch 1 
18   18 vyvazovací panel 
17   17   
16   16   
15   15   
14   14   
13   13   
12   12   
11   11   
10   10   
9   9   
8   8   
7   7   
6   6   
5   5   
4   4   
3 napájecí panel - 7 zásuvek 3 napájecí panel - 7 zásuvek 
2 napájecí panel - 7 zásuvek 2 napájecí panel - 7 zásuvek 
1   1   
Tabulka 4 – schéma nového obsazení datových rozvaděčů Zdroj: vlastní 
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Jednotlivé konektory budou potom
 v patch panelu zapojeny tak, jak ukazuje 
následující tabulka 5. 
 
p
a
n
e
l 7
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2.09.A 
2.09.B 
2.09.C 
2.10.A 
2.10.B 
2.10.C 
2.11.A 
2.11.B 
2.11.C 
2.12.A 
2.12.B 
2.12.C 
2.13.A 
2.13.B 
2.13.C 
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n
e
l 6
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2.01.A 
2.01.B 
2.01.C 
2.02.A 
2.02.B 
2.02.C 
2.03.A 
2.03.B 
2.03.C 
2.04.A 
2.04.B 
2.04.C 
2.05.A 
2.05.B 
2.05.C 
2.06.A 
2.06.B 
2.06.C 
2.07.A 
2.07.B 
2.07.C 
2.08.A 
2.08.B 
2.08.C 
p
a
n
e
l 5
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1.17.A 
1.17.B 
1.17.C 
1.18.A 
1.18.B 
1.18.C 
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l 4
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1.09.A 
1.09.B 
1.09.C 
1.10.A 
1.10.B 
1.10.C 
1.11.A 
1.11.B 
1.11.C 
1.12.A 
1.12.B 
1.12.C 
1.13.A 
1.13.B 
1.13.C 
1.14.A 
1.14.B 
1.14.C 
1.15.A 
1.15.B 
1.15.C 
1.16.A 
1.16.B 
1.16.C 
p
a
n
e
l 3
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1.01.A 
1.01.B 
1.01.C 
1.02.A 
1.02.B 
1.02.C 
1.03.A 
1.03.B 
1.03.C 
1.04.A 
1.04.B 
1.04.C 
1.05.A 
1.05.B 
1.05.C 
1.06.A 
1.06.B 
1.06.C 
1.07.A 
1.07.B 
1.07.C 
1.08.A 
1.08.B 
1.08.C 
p
a
n
e
l 2
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
p.03.A 
p.03.B 
p.03.C 
p.04.A 
p.04.B 
p.04.C 
p.05.A 
p.05.B 
p.05.C 
p.06.A 
p.06.B 
p.06.C 
p.07.A 
p.07.B 
p.07.C 
p.08.A 
p.08.B 
p.08.C 
p.09.A 
p.09.B 
p.09.C 
p.10.A 
p.10.B 
p.10.C 
p
a
n
e
l 1
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
s.01.A 
s.01.B 
s.01.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.01.A 
p.01.B 
p.01.C 
p.02.A 
p.02.B 
p.02.C 
T
abulka 5 – schém
a zapojení nového patch panelu Z
droj: vlastní 
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5.4 Plán zavedení nové infrastruktury 
V této podkapitole bude propočtena časová náročnost plánu zavedené nové 
infrastruktury. Zohledněny budou postupně jednotlivé pracovní specializace, které se na 
tomto zavedení budou podílet. 
Veškeré počítané časy na provádění jednotlivých činností jsou uvedeny 
v příloze 1, v tabulce činností příslušné pro danou fázi a v každé kalkulaci bude 
uvedena i kalkulovaná rezerva. Na základě těchto časů budu dále vycházet 
i ve finančním zhodnocení, kdy bude tato časové náročnost propočtena koeficienty 
hodinové sazby pro jednotlivé profese. 
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5.4.1 přípravné činnosti 
V následující tabulce je uvedena kalkulace časové náročnosti činností, které je nutné 
udělat jako první v rámci přípravy na implementaci nové datové infrastruktury. 
 Jedná se o činnosti které nemají žádný vliv na funkčnost staré infrastruktury. 
 
celkový čas trvání práce   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 3 hodiny 
činnosti uklízeče 2 hodiny 
celková doba všech činností 5 hodin 
    
plánovaný počet pracovníků na tuto fázi   
dělník 0 
zedník 0 
technik (firma MCnet) 2 
uklízeč 1 
    
časové nároky při plánovaném počtu pracovníků   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 2 hodiny 
činnosti uklízeče 2 hodiny 
čistá doba této fáze 4 hodiny 
    
rezervy   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 0,2 hodin 
činnosti uklízeče 0,1 hodin 
celková doba rezerv 0,3 hodin 
    
celkový plánovaný čas   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 2,2 hodin 
činnosti uklízeče 2,1 hodin 
celková doba této fáze 4,3 hodin 
Tabulka 6 - časová kalkulace práce přípravných činností Zdroj: vlastní 
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5.4.2 sklepní prostory 
Tato kapitolu bude využita jako propočet časových náročností prováděných činností 
jednotlivých pracovních specializací ve sklepních prostorech.  
 
celkový čas trvání práce   
činnosti dělnické specializace 3,3 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 5,1 hodin 
činnosti uklízeče 1 hodina 
celková doba všech činností 9,4 hodin 
    
plánovaný počet pracovníků na tuto fázi   
dělník 1 
zedník 0 
technik (firma MCnet) 2 
uklízeč 1 
    
časové nároky při plánovaném počtu pracovníků   
činnosti dělnické specializace 3 hodiny 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 3 hodiny 
činnosti uklízeče 1 hodina 
čistá doba této fáze 7 hodin 
    
rezervy   
činnosti dělnické specializace 0,3 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 0,5 hodiny 
činnosti uklízeče 0,2 hodin 
celková doba rezerv 1 hodina 
    
celkový plánovaný čas   
činnosti dělnické specializace 3,3 hodin 
činnosti zednické specializace 0 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 3,5 hodin 
činnosti uklízeče 1,2 hodin 
celková doba této fáze 8 hodin 
Tabulka 7 - časová kalkulace činností ve sklepních prostorech Zdroj: vlastní  
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5.4.3 první nadzemní podlaží 
V této kapitole bude vyčíslen propočet časových náročností prováděných činností 
jednotlivých pracovních specializací v prvním nadzemním podlaží.  
 Činnosti prováděné na tomto patře znemožní provoz tohoto patra. Mým cílem je 
proto činnosti co nejvíce optimalizovat, aby byl výpadek co nejkratší. 
 
celkový čas trvání práce   
činnosti dělnické specializace 16,3 hodin 
činnosti zednické specializace 4,4 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 19,4 hodin 
činnosti uklízeče 2,8 hodin 
celková doba všech činností 42,9 hodin 
    
plánovaný počet pracovníků na tuto fázi   
dělník 4 
zedník 2 
technik (firma MCnet) 4 
uklízeč 3 
    
časové nároky při plánovaném počtu pracovníků   
činnosti dělnické specializace 4,1 hodin 
činnosti zednické specializace 2,5 hodiny 
činnosti technika firmy MCnet 6 hodin 
činnosti uklízeče 1 hodina 
čistá doba této fáze 13,6 hodin 
    
rezervy   
činnosti dělnické specializace 0,4 hodin 
činnosti zednické specializace 0,5 hodiny 
činnosti technika firmy MCnet 1 hodina 
činnosti uklízeče 0,2 hodin 
celková doba rezerv 2,1 hodin 
    
celkový plánovaný čas   
činnosti dělnické specializace 4,5 hodiny 
činnosti zednické specializace 3 hodiny 
činnosti technika firmy MCnet 7 hodin 
činnosti uklízeče 1,2 hodin 
celková doba této fáze 15,7 hodin 
Tabulka 8 - časová kalkulace činností v prvním nadzemním patře Zdroj: vlastní 
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5.4.4 druhé nadzemní podlaží 
V této kapitole bude vyčíslen propočet časových náročností prováděných činností 
jednotlivých pracovních specializací v druhém nadzemním podlaží.  
 Činnosti prováděné na tomto patře znemožní provoz tohoto patra. Mým cílem je 
proto činnosti co nejvíce optimalizovat, aby byl výpadek co nejkratší. 
 
celkový čas trvání práce   
činnosti dělnické specializace 20,8 hodin 
činnosti zednické specializace 6,1 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 48,6 hodin 
činnosti uklízeče 2,7 hodin 
celková doba všech činností 78,2 hodin 
    
plánovaný počet pracovníků na tuto fázi   
dělník 4 
zedník 3 
technik (firma MCnet) 4 
uklízeč 3 
    
časové nároky při plánovaném počtu pracovníků   
činnosti dělnické specializace 5,4 hodin 
činnosti zednické specializace 2,5 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 13,3 hodin 
činnosti uklízeče 1 hodina 
čistá doba této fáze 22,2 hodin 
    
rezervy   
činnosti dělnické specializace 0,8 hodin 
činnosti zednické specializace 0,2 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 1,2 hodin 
činnosti uklízeče 0,2 hodin 
celková doba rezerv   
    
celkový plánovaný čas   
činnosti dělnické specializace 6,2 hodin 
činnosti zednické specializace 2,7 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 14,5 hodin 
činnosti uklízeče 1,2 hodin 
celková doba této fáze 24,6 hodin 
Tabulka 9 - časová kalkulace činností v druhém nadzemním patře Zdroj: vlastní 
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5.4.5 třetí nadzemní podlaží 
V této kapitole bude vyčíslen propočet časových náročností prováděných činností 
jednotlivých pracovních specializací v třetím nadzemním podlaží.  
 Činnosti prováděné na tomto patře znemožní provoz tohoto patra. Mým cílem je 
proto činnosti co nejvíce optimalizovat, aby byl výpadek co nejkratší. 
 
celkový čas trvání práce   
činnosti dělnické specializace 12 hodin 
činnosti zednické specializace 3,8 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 17,6 hodin 
činnosti uklízeče 2,4 hodin 
celková doba všech činností 35,8 hodin 
    
plánovaný počet pracovníků na tuto fázi   
dělník 4 
zedník 3 
technik (firma MCnet) 3 
uklízeč 3 
    
časové nároky při plánovaném počtu pracovníků   
činnosti dělnické specializace 3,1 hodin 
činnosti zednické specializace 2 hodiny 
činnosti technika firmy MCnet 5,6 hodin 
činnosti uklízeče 1 hodina 
čistá doba této fáze 11,7 hodin 
    
rezervy   
činnosti dělnické specializace 0,5 hodiny 
činnosti zednické specializace 0,2 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 0,6 hodin 
činnosti uklízeče 0,2 hodin 
celková doba rezerv 1,5 hodin 
    
celkový plánovaný čas   
činnosti dělnické specializace 3,6 hodin 
činnosti zednické specializace 2,2 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 6,2 hodin 
činnosti uklízeče 1,2 hodin 
celková doba této fáze 13,2 hodin 
Tabulka 10 - časová kalkulace činností v třetím nadzemním patře Zdroj: vlastní 
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5.4.6 zakončovací činnosti 
V této kapitole budu kalkulovat s činnostmi, které je nutné udělat na konci 
implementace nové datové infrastruktury. 
 Jedná se o činnosti které nebudou mít žádný vliv na funkčnost nové 
infrastruktury. 
 
celkový čas trvání práce   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 1 hodina 
činnosti technika firmy MCnet 1,5 hodin 
činnosti uklízeče 1,5 hodin 
celková doba všech činností 4 hodiny 
    
plánovaný počet pracovníků na tuto fázi   
dělník 0 
zedník 1 
technik (firma MCnet) 2 
uklízeč 1 
    
časové nároky při plánovaném počtu pracovníků   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 1 hodina 
činnosti technika firmy MCnet 1 hodina 
činnosti uklízeče 1,5 hodin 
čistá doba této fáze 3,5 hodin 
    
rezervy   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 0,2 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 0,2 hodin 
činnosti uklízeče 0,3 hodin 
celková doba rezerv 0,7 hodin 
    
celkový plánovaný čas   
činnosti dělnické specializace 0 hodin 
činnosti zednické specializace 1,2 hodin 
činnosti technika firmy MCnet 1,2 hodin 
činnosti uklízeče 1,8 hodin 
celková doba této fáze 4,2 hodin 
Tabulka 11 - časová kalkulace práce zakončovacích činností Zdroj: vlastní 
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5.4.7 časový plán pro celou budovu 
V této podkapitole budou stručně a přehledně shrnuty poznatky předchozích kapitol 
tak, aby byl poskytnut přehledný obraz celého plánu. Celý plán jsem rozdělil do osmi 
dní. 
 
1. den 
Během tohoto dne proběhne zároveň přípravná fáze, která nemá vliv na funkčnost 
síťové infrastruktury, a souběžně s ní proběhne implementace nové datové sítě ve 
sklepních prostorech. 
 Co se týká jednotlivých pracovních specializací, firma je schopna si zajistit 
dělníky a uklízeče z řad vlastních zaměstnanců, tudíž pro tyto skupiny není problém 
v určitý čas provést danou činnost a po jejím vykonání se vrátit na své původní 
pracoviště.  
 
Obrázek 23 - navrhované plán pro první den Zdroj: vlastní 16  
 
Během prvního dne budou zaměstnanci firmy MCnet přizváni na 8 hodinu. Plánovaná 
doba jejich činnosti včetně rezerv na tento den činí 5,7 hodin. Během prvního dne bude 
pouze krátký výpadek připojení k internetu, mezi 13 a 14 hodinou v délce zhruba 
5 minut. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 2 technici firmy MCnet, 
1 uklízeč a 1 zedník. 
 
                                                 
16 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
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2. den 
Během tohoto dne proběhne první část implementace datové sítě v prvním nadzemním 
podlaží.   
 
Obrázek 24 - navrhované plán pro druhý den Zdroj: vlastní 17 
 
Během druhého dne budou nebude zaměstnanců firmy MCnet potřeba, firma si vystačí 
s vlastním personálem. Během druhého dne bude nefunkční veškeré datové připojení 
v prvním nadzemním patře. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 4 dělníci a 2 zedníci. 
 
3. den 
Během tohoto dne bude pokračovat implementace datové sítě v prvním nadzemním 
patře.  
 
Obrázek 25 - navrhované plán pro třetí den Zdroj: vlastní 18 
 
Od 6. hodiny ranní budou zaměstnanci firmy MCnet pracovat na natažení nových 
kabelových tras a přidružených činnostech. Plánovaný čas na tyto aktivity je 7 hodin. 
 Po dokončení instalace bude první nadzemní patro uklizeno. Během třetího dne 
bude nefunkční veškeré datové připojení v prvním nadzemním patře. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 4 technici firmy MCnet, 
3 uklízeči a 2 zedníci. 
 
                                                 
17 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
18 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
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4. den 
Během tohoto dne bude zahájena implementace ve druhém nadzemním patře.  
 
Obrázek 26 - navrhované plán pro čtvrtý den Zdroj: vlastní 19 
 
Během čtvrtého dne nebude zaměstnanců firmy MCnet potřeba, firma si vystačí 
s vlastním personálem. Během čtvrtého dne bude nefunkční veškeré datové připojení ve 
druhém nadzemním patře. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 4 dělníci a 3 zedníci. 
 
5. den 
Během tohoto dne bude pokračovat implementace datové sítě ve druhém nadzemním 
podlaží.  
 
Obrázek 27 - navrhované plán pro pátý den Zdroj: vlastní 20 
 
Od 6. hodiny ranní budou zaměstnanci firmy MCnet pracovat na natažení nových 
kabelových tras a přidružených činnostech. Plánovaný čas na tyto aktivity je 8 hodin. 
 Během pátého dne bude nefunkční veškeré datové připojení ve druhém 
nadzemním patře. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 4 technici firmy MCnet. 
                                                 
19 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
20 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
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6. den 
Během tohoto dne bude pokračovat implementace datové sítě ve druhém nadzemním 
podlaží.  
 
Obrázek 28 - navrhované plán pro šestý den Zdroj: vlastní 21 
 
Od 6. hodiny ranní budou čtyři zaměstnanci firmy MCnet pracovat na natažení nových 
kabelových tras a přidružených činnostech. Plánovaný čas na tyto aktivity je včetně 
rezerv 6,5 hodiny. 
 Po dokončení instalace bude první nadzemní patro uklizeno. Během šestého dne 
bude nefunkční veškeré datové připojení v druhém nadzemním patře. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 4 technici firmy MCnet, 
3 uklízeči a 3 zedníci. 
 
7. den 
Během tohoto dne bude zahájena implementace datové sítě v třetím nadzemním patře. 
 
Obrázek 29 - navrhované plán pro sedmý den Zdroj: vlastní 22 
 
Zaměstnanci firmy MCnet budou přizváni na 10hodin 30 minut, kdy budou dokončeny 
přípravné práce. Budou pracovat na natažení nových kabelových tras a přidružených 
činnostech. Plánovaný čas na tyto aktivity je 6,2 hodin. Po dokončení těchto činností 
budou pokračovat v zakončovacích pracích, na které je vyhrazen čas 1,2 hodiny. 
                                                 
21 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
22 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
  76 
Během sedmého dne bude nefunkční veškeré datové připojení ve třetím nadzemním 
patře. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 3 technici firmy MCnet, 
4 dělníci a 3 zedníci. 
 
8. den 
Během tohoto dne bude dokončen celý projekt implementace nové datové sítě. 
 Třetí nadzemní patro by mělo být již po 9 hodině ranní plně funkční a veškeré 
činnosti by potom měly být ukončeny do 11. hodiny.  
 
Obrázek 30 - navrhované plán pro osmý den Zdroj: vlastní 23 
 
Zaměstnanců firmy MCnet již nebude zapotřebí a tak veškeré činnosti budou 
realizovány personálem firmy. 
 Celkový plánovaný počet lidí na tento den jsou: 3 uklízeči a 3 zedníci. 
 
 
                                                 
23 Obrázek v plné velikosti je umístěn v příloze 2 
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5.5 Finanční zhodnocení 
V této kapitole shrnu náklady na materiál a na práci, které bude na tento projekt třeba 
vynaložit. Celkové náklady na tento projekt potom srovnám s finančními možnostmi 
firmy a navrhnu způsob financování.  
 Veškeré ceny budu uvádět včetně DPH. 
5.5.1 materiál 
MATERIÁL množství 
jednotková 
cena 
cena celkem 
Kabeláž       
UTP kabel Belden 1700A, 
DataTwist350, Cat.5e 1860m 9,50 Kč 17 670,00 Kč 
Kabel UTP přímý 2m, Cat.5e 140ks 35,00 Kč 4 900,00 Kč 
Kabel UTP přímý 1m, Cat.5e 50ks 30,00 Kč 1 500,00 Kč 
koncovky a zásuvky       
Datová zásuvka Tango 42ks 109,00 Kč 4 578,00 Kč 
UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat. 5E 126ks 75,00 Kč 9 450,00 Kč 
Popisové štítky 150ks 2,00 Kč 300,00 Kč 
propojovací a vyvazovací panely       
Modulární patch panel Panduit, 24 pozic 7ks 711,00 Kč 4 977,00 Kč 
19" vyvazovací panel 1U 6ks 628,00 Kč 3 768,00 Kč 
UTP keystone RJ45 NETKEY kat. 5E 126ks 70,00 Kč 8 820,00 Kč 
Popisové štítky 150ks 2,00 Kč 300,00 Kč 
nosný a vodící materiál       
Drátěný žlab MERKUR 37ks 150,00 Kč 5 550,00 Kč 
Směrovací systém Kopos 4ks 56,00 Kč 224,00 Kč 
Směrovací systém Panduit® Pan-Way - - 35 065,00 Kč 
Hmoždinka 8 + vrut zatloukací 8x50 cca 500ks 2,70 Kč 1 350,00 Kč 
Stahovací pásek 150x3,6 GT-150IC cca 500ks 0,20 Kč 100,00 Kč 
aktivní síťové prvky       
switch D-Link DGS-1248T 3ks 12 442 Kč 37 326,00 Kč 
router ASUS RX3141 1ks 2 210,00 Kč 2 210,00 Kč 
AP Linksys WRT120N 2ks 1 030,00 Kč 2 060,00 Kč 
ostatní náklady       
doprava materiálu     16 000,00 Kč 
        
celkem     156 148 Kč 
Tabulka 12 - finanční kalkulace materiálu Zdroj: vlastní 
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5.5.2 práce 
PRÁCE množství 
jednotková 
cena 
cena celkem 
dělnické práce 61 hodin 150,0Kč 9 150 Kč 
zednické práce 25 hodin 180,0Kč 4 500 Kč 
uklízecí práce 20 hodin 120,0Kč 2 400 Kč 
práce firmy MCnet24 120 hodin 400,0Kč 48 000 Kč 
celkem     64 050 Kč 
Tabulka 13 - finanční kalkulace práce Zdroj: vlastní 
 
Z výše uvedené tabulky je patrné finanční rozvržení sum činností prováděných 
jednotlivými specializacemi zaměstnanců. V ceně práce techniků firmy MCnet je 
započtena i certifikace implementované sítě 
 
5.5.3 celkový rozpočet 
Na základě předchozích kalkulací práce a ceny materiálu můžu sestavit celkový 
rozpočet na tento projekt. 
 
CELKOVÝ ROZPOČET cena 
materiál 156 148 Kč 
práce 64 050 Kč 
celkem 220 198 Kč 
Tabulka 14 - celkový rozpočet Zdroj: vlastní 
  
 Jak je patrné z tabulky, celkovou cenu projektu jsem vypočetl na 220 198 Kč. 
Celková suma tedy nedosáhla firmou stanoveného limitu 250 000 Kč, při jehož 
překročení by firma chtěla volit způsob financování krátkodobými cizími zdroji a je 
tedy schopna tuto částku sama plně pokrýt. 
                                                 
24 kalkulace je vypočtena na základě poskytnuté hodinové sazby 
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6 Zhodnocení a závěr 
Ve své diplomové práci jsem navrhl novou počítačovou síť pro celou správní budovu 
firmy. Na základě analýzy jsem shledal původní síť jako nedostatečnou pro potřeby 
firmy a po konzultaci s jejím managementem jsem se rozhodl vytvořit nový návrh sítě, 
který tyto nedostatky odstraní. 
 Svým návrhem jsem, s důrazem na nízké náklady, pokryl veškeré firemní 
nároky na počítačovou síť a to z pohledu kapacity, rychlosti a snadnosti přístupu. Celý 
plán projektu jsem pak navrhnut s důrazem na co nejmenší omezení funkčnosti původní 
sítě během nové implementace a na co nejrychlejší uskutečnění všech činností, 
v souladu s požadavky vedení firmy. 
 Celý projekt se tak uskuteční za osm dní, z čehož první nadzemní patro bude 
nepřístupné po dobu dvou dnů, druhé nadzemní patro tří dnů a třetí nadzemní patro 
jeden a půl dne. 
 Celkové náklady na tento projekt jsem vyčíslil na 220 198 Kč s DPH. Čímž 
jsem se vešel do limitu stanoveným vedením firmy pro financování tohoto projektu 
vlastními zdroji. 
 Navrhnuté parametry a plán zavedení nové sítě, stejně jako jeho finanční 
náročnost byl projednán s vedením firmy a schválen k realizaci. 
 Díky poskytované záruce firmy MCnet bude nová síť certifikována a bude 
pokryta zárukou po dobu následujících 15-ti let. 
  
 Během příštího roku má firma v plánu napojit na novou datovou infrastrukturu 
zálohovací server, za pomocí kterého budou pravidelně ukládána a zálohována důležitá 
firemní data. Díky nové počítačové síti to nebude nejmenší problém, a firma tak bude 
moci učinit bez jakýchkoli dalších výdajů mimo samotného zálohovacího serveru 
a zálohovací aplikace. 
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8 Seznam použitých zkratek 
 
AP - Access point 
ISO – International Standards Organization (mezinárodní standardizační organice) 
LAN – local area network (lokální síť) 
PC – personal computer (osobní počítač) 
RJ45 – registered jack (registrovaná koncovka) 45 
STP – shielded twisted pair (stíněná kroucená dvojlinka) 
TO – telecommunications outlet (komunikační výstup) 
U – jednotka udávající výšku (u datových rozvaděčů) 
UTP – unshielded twisted pair (nestíněná kroucená dvojlinka) 
VLAN – virtuální LAN 
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Příloha č.3 - kabelová tabulka 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
přípravné činnosti 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
1 vyčištění racků 
Prostor racků bude vyčištěn 
a prázdný, zatím nevyužitý, 
rack bude zkontrolován 
2,0 1 uklízeč - 
2 
montáž patch 
panelů 
Do prázdného racku budou 
nainstalovány nové patch 
panely, do kterých se 
budou postupně zapojovat 
vedené kabelové trasy. 
0,5 1 technik 1 
3 
montáž 
vyvazovacích 
panelů 
Do prostoru mezi patch 
panely budou nainstalovány 
vyvazovací panely, 
usnadňující vedení 
kabeláže v prostoru racku. 
0,5 1 technik 2 
4 
montáž nových 
aktivních prvků 
Pod nově nainstalované 
patch panely budou 
nainstalovány nové aktivní 
prvky. 
1,0 2 technik 1 
 
sklepní prostor 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
1 
údržba 
bezpečnostní 
skříně 
Vzhledem ke stavu 
stávající skříně k připojení 
vnějšího vedení, bude 
nutné tuto skříň vyčistit a 
natřít. V době schnutí 
nátěru nebude možné v 
okolí skříně pracovat. 
2,0 1 dělník - 
2 kontrola lišty 
Během této činnosti bude 
zjištěn stav stávající 
plastové vodící lišty a 
vyjmenovány nutné 
opravné práce. 
0,3 1 technik 1 
3 vyjmutí kabeláže 
Stávající kabeláž, umístěna 
v plastové vodící liště bude 
vyjmuta a umístěna volně 
podél lišty. 
0,3 2 technik 2 
4 
údržba vodící 
lišty 
Vodící lišta bude zbavena 
nečistot, prachu a v 
případě, že byl během 
kontroly zjištěn nedostatek 
na této liště bude během 
této činnosti opraven. 
0,5 1 technik 3 
5 
natažení nové 
kabelové trasy 
Z třetího nadzemního 
podlaží bude natažena 
nová datová trasa. 
1,0 2 technik 4 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
sklepní prostor 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
6 
instalace nové 
datové zásuvky 
Do bezpečnostní skříně 
bude připevněna nová 
datová zásuvka. 
0,3 1 technik 1 
7 
připojení 
kabelové trasy 
Kabelová trasa bude 
připojena do patch panelu v 
třetím nadzemním patře a 
také do nové datové 
zásuvky umístěné v 
bezpečnostní skříni. 
0,3 2 technik 6,5 
8 
proměření nové 
trasy 
Nová kabelová trasa bude 
proměřena aby byly 
odhaleny případné vady. 
0,3 2 technik 7 
9 
přepojení 
připojení 
Stávající připojení bude 
přepojeno do nové 
kabelové trasy. 
0,1 2 technik 8 
10 
demontáž staré 
trasy 
Staré kabely budou 
odstřiženy a odstraněny po 
celé délce vedení. 
0,5 2 dělník 9 
11 
demontáž 
zásuvky 
Stará datová zásuvka bude 
odmontována z 
bezpečnostní skříně. 
0,3 1 dělník 9 
12 úklid 
po zakončení všech 
činností ve sklepním 
prostoru bude tento prostor 
uklizen od všech nečistot 
vzniklých během činností 
spojených s instalací a 
demontáží kabelových tras. 
1,0 1 uklízeč 10,11 
 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
1 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 01 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
2 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 02 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
1,0 2 dělník - 
3 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 03 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,3 2 dělník - 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
4 
uvolnění 
prostoru v 
místnosti 06 
Během této činnosti bude 
uvolněn tento skladovací 
prostor, aby byl umožněn 
snadný přístup ke zdem. 
Přilehlá část podlahy bude  
taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
5 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti C01 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,1 1 dělník - 
6 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 01 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,3 1 dělník 1 
7 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 02 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. Součástí bude i 
odstranění kabelů 
vedoucích do prostupu mezi 
patry a dále pak k 
stávajícímu patch panelu. 
0,5 2 dělník 2 
8 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti C01 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,3 1 dělník 5 
9 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 01 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 6 
10 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 02 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 7 
11 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
01 a 02 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 zedník 9, 10 
 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
12 
průraz mezi 
místnostmi C01 
a 01 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup v 
oblasti podhledů, který 
umožní protažení nových 
kabelových tras. 
0,3 1 dělník 8, 9 
13 
průraz mezi 
místnostmi C01 
a 06 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup v 
oblasti podhledů, který 
umožní protažení nových 
kabelových tras. 
0,5 1 dělník 4 
14 
průraz mezi 
místnostmi 03 a 
06 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup, 
který umožní protažení 
nových kabelových tras. 
0,5 1 dělník 3, 4 
15 
průraz mezi 
místnostmi 02 a 
C02 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup, 
který umožní protažení 
nových kabelových tras. 
0,5 1 dělník 2 
16 
zednické práce v 
místnosti 01 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraveny a začištěny 
prostupy, aby 
nepřesahovaly velikost 
žlabu. Původní prostup 
mezi místnostmi C01 a 01 
bude zazděn 
0,5 1 zedník 11, 12 
17 
zednické práce v 
místnosti 02 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,5 1 zedník 11, 15 
18 
zednické práce v 
místnosti C01 
Vybudované prostupy mezi 
místnostmi budou 
začištěny. 
0,5 1 zedník 12, 13 
19 
zednické práce v 
místnosti 06 
Vybudované prostupy mezi 
místnostmi budou 
začištěny. 
0,5 1 zedník 13, 14 
20 
zednické práce v 
místnosti 03 
Vybudované prostupy mezi 
místnostmi budou 
začištěny. 
0,5 1 zedník 14 
21 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
02 
Podél jižní a východní stěny 
místnosti bude ukotven 
nový parapetní žlab. V 
jihovýchodním rohu budou 
tyto žlaby napojeny kolmou 
spojkou. 
0,5 2 dělník 17 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
22 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
01 
Podél severní a východní 
stěny místnosti bude 
ukotven nový parapetní 
žlab. V severozápadním 
rohu místnosti bude 
ukotven kolmý žlab vedoucí 
do prostoru podhledů. 
0,5 2 dělník 16 
23 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
06 
Na západní stěně bude 
kolmo vertikálně umístěn 
parapetní žlab po celé 
výšce místnosti. 
0,3 2 dělník 19 
24 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
03 
V této místnosti bude 
umístěn zhruba 1-metrový 
parapetní žlab. 
0,3 2 dělník 20 
25 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti C01 
V oblasti podhledů bude 
podél severní stěny ukotven 
nosný drátěný žlab. 
0,5 2 dělník 18 
26 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti 06 
V oblasti podhledů bude 
napříč místnost, umístěn 
nosný drátěný žlab. 
0,5 2 dělník 19 
27 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti C02 
V oblasti podhledů bude 
podél jižní stěny ukotven 
nosný drátěný žlab. Tento 
žlab bude vést pouze do 
poloviny místnosti. 
0,5 2 dělník 17 
28 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti 02 
V oblasti podhledů bude 
podél západní stěny 
ukotven nosný drátěný žlab. 
0,5 2 dělník 17 
29 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 01 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,3 1 technik 22 
30 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti 02 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,3 1 technik 21 
31 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti C01 
Na zeď budou umístěny 
datové zásuvky. Umístění 
bude podle navrhnutého 
plánku. 
0,5 1 technik 22 
32 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti 06 
Na parapetní žlab bude 
umístěna datová zásuvka. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,1 1 technik 23 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
33 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti 03 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,3 1 technik 24 
34 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti C02 
K drátěnému žlabu bude v 
prostoru podhledů ukotvena 
datová zásuvka. 
0,3 1 technik 27 
35 
natažení 
kabelové trasy 
0.2 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 0.2. 
1,0 4 technik 28, 34 
36 
natažení 
kabelové trasy 
0.3 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 0.3. 
1,5 4 technik 
29, 30, 
31, 32, 
33 
37 
zapojení 
kabelové trasy 
0.2 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,3 2 technik 35 
38 
zapojení 
kabelové trasy 
0.3 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
1,0 2 technik 36 
39 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 03 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 36 
40 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 06 
Datová zásuvka v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 36 
41 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti C01 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 36 
42 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 01 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 36 
43 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 02 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 36 
44 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti C02 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 35 
 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
45 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 03 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 38, 39 
46 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 06 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,1 2 technik 38, 40 
47 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti C01 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 38, 41 
48 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 01 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 38, 42 
49 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 02 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 38, 43 
50 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti C02 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 37, 44 
51 
dokončovací 
práce v místnosti 
03 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 45 
52 
dokončovací 
práce v místnosti 
06 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 46 
53 
dokončovací 
práce v místnosti 
C01 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno, to se týká i okolí 
zásuvek ukotvených do 
stěn. Upravené stěny 
budou poté přetřeny novým 
nátěrem. 
0,3 1 zedník 47 
54 
dokončovací 
práce v místnosti 
01 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 48 
55 
dokončovací 
práce v místnosti 
02 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 49 
56 
dokončovací 
práce v místnosti 
C02 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,1 1 zedník 50 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
první nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
57 
úklid místnosti 
03 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 51 
58 
úklid místnosti 
06 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,5 1 uklízeč 52 
59 
úklid místnosti 
C01 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,5 1 uklízeč 53 
60 
úklid místnosti 
01 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 54 
61 
úklid místnosti 
02 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 55 
62 
úklid místnosti 
C02 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,3 1 uklízeč 56 
 
druhé nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
1 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 11 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
2 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 12 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
3 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 13 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
druhé nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
4 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 14 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
5 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 15 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
6 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 12 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,5 1 dělník 2 
7 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 13 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,5 1 dělník 3 
8 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 16 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,3 1 dělník - 
9 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 17 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,3 1 dělník - 
10 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 11 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,5 1 dělník 1 
11 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 14 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,5 1 dělník 4 
12 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 15 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. Součástí bude i 
odstranění kabelů 
vedoucích do prostupu mezi 
patry a dále pak k 
stávajícímu patch panelu. 
0,5 2 dělník 5 
13 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 12 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 6 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
druhé nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
14 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 13 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 7 
15 
demontáž 
původní vodící 
lišty v místnosti 
16 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
0,3 1 dělník 8 
16 
demontáž 
původní vodící 
lišty v místnosti 
17 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
0,3 1 dělník 9 
17 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 11 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 10 
18 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 14 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 11 
19 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 15 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 12 
20 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
11 a 14 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 17, 18 
21 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
14 a 15 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 18, 19 
22 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
12 a 13 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 13, 14 
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druhé nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
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pracovník 
navazuje 
na 
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23 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
13 a 16 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
Dále bude vytvořen nový 
průraz ve výšce 65 cm nad 
úrovní podlahy. 
0,3 1 dělník 14, 15 
24 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
16 a 17 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 15, 16 
25 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
17 a 15 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 16, 19 
26 
průraz mezi 
místnostmi 12 a 
13 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup, 
který umožní protažení 
nových kabelových tras. 
Tento prostup bude v 
polovině severní respektive 
jižní stěny. 
0,3 1 dělník 13, 14 
27 
průraz mezi 
místnostmi 14 a 
15 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup, 
který umožní protažení 
nových kabelových tras. 
Tento prostup bude ve 
vzdálenosti 1,5 metru od 
jižní stěny. 
0,3 1 dělník 18, 19 
28 
průraz do třetího 
nadzemního 
patra v místnosti 
13 
V polovině severní stěny 
místnosti 13 bude vytvořen 
průraz do místnosti 22 ve 
třetím nadzemním patře. 
0,5 1 dělník 3 
29 
zednické práce v 
místnosti 12 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,5 1 zedník 22, 26 
30 
zednické práce v 
místnosti 22 
Prostup mezi patry bude 
upraven a začištěn 
0,5 1 zedník 28 
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druhé nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
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pracovník 
navazuje 
na 
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31 
zednické práce v 
místnosti 13 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. Taktéž bude 
začištěn prostup do 
místnosti 12 a do místnosti 
22 v třetím nadzemním 
patře. 
1,0 1 zedník 
22, 23, 
26, 28 
32 
zednické práce v 
místnosti 16 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,5 1 zedník 23, 24 
33 
zednické práce v 
místnosti 17 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,3 1 zedník 24, 25 
34 
zednické práce v 
místnosti 11 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,3 1 zedník 20 
35 
zednické práce v 
místnosti 14 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,5 1 zedník 
20, 21, 
27 
36 
zednické práce v 
místnosti 15 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,5 1 zedník 
21, 25, 
27 
37 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
12 
Podél severní a západní 
stěny místnosti bude 
ukotven nový parapetní 
žlab. 
0,5 2 dělník 29 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
druhé nadzemní podlaží 
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pracovník 
navazuje 
na 
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38 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
13 
Podél poloviny severní 
stěny a podél celé západní 
jižní stěny místnosti bude 
ukotven nový parapetní 
žlab. Na jižní stěně bude 
před prostorem dveří kolmo 
zahnut do podhledů. 
0,5 2 dělník 31 
39 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
16 
Na západní stěně bude ve 
vertikální poloze uchycen 
parapetní žlab. 
0,3 2 dělník 32 
40 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
11 
Podél severní a východní 
stěny místnosti bude 
ukotven nový parapetní 
žlab. 
0,3 2 dělník 34 
41 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
14 
Podél východní a jižní 
stěny místnosti bude 
ukotven nový parapetní 
žlab. 
0,5 2 dělník 35 
42 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
15 
Podél východní, jižní a 
západní stěny místnosti 
bude ukotven nový 
parapetní žlab. 
0,5 2 dělník 36 
43 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti 13 
V oblasti podhledů bude 
podél východní stěny 
ukotven nosný drátěný 
žlab. Tento žlab bude 
pokračovat dále do 
poloviny severní stěny. 
0,5 2 dělník 31 
44 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti 16 
V oblasti podhledů bude 
podél jižní stěny ukotven 
nosný drátěný žlab. 
0,3 2 technik 32 
45 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti 17 
V oblasti podhledů bude 
podél jižní stěny ukotven 
nosný drátěný žlab. 
0,3 2 technik 33 
46 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 12 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. Na 
jižní stěně bude zásuvka 
umístěna přímo na zdi, 
kabely k ní budou 
přivedeny skrze prostup. 
0,5 1 technik 37 
47 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 13 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,5 1 technik 38 
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48 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 11 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,3 1 technik 40 
49 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 14 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,3 1 technik 41 
50 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 15 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,5 1 technik 42 
51 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 22 
V místnosti 22 bude do 
podlahy umístěna datová 
zásuvka. Kabely k ní 
povedou skrze podlahu. 
0,3 1 technik 30 
52 
natažení 
kabelové trasy 
1.1 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 1.1. 
1,5 4 technik 
48, 49, 
50 
53 
natažení 
kabelové trasy 
1.2 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 1.2. 
1,0 4 technik 49, 50 
54 
natažení 
kabelové trasy 
1.3 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 1.3. 
1,0 4 technik 50 
55 
natažení 
kabelové trasy 
1.4 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 1.4. 
1,0 4 technik 
39, 44, 
45, 47 
56 
natažení 
kabelové trasy 
1.5 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 1.5. 
1,5 4 technik 
44, 45, 
46, 47 
57 
natažení 
kabelové trasy 
1.6 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 1.6. 
1,0 4 technik 
44, 45, 
46, 47 
58 
natažení 
kabelové trasy 
2.6 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 2.6. 
1,0 4 technik 
43, 44, 
45 
59 
zapojení 
kabelové trasy 
1.1 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,5 2 technik 52 
60 
zapojení 
kabelové trasy 
1.2 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,5 2 technik 53 
61 
zapojení 
kabelové trasy 
1.3 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,5 2 technik 54 
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62 
zapojení 
kabelové trasy 
1.4 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,1 2 technik 55 
63 
zapojení 
kabelové trasy 
1.5 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
1,0 2 technik 56 
64 
zapojení 
kabelové trasy 
1.6 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,3 2 technik 57 
65 
zapojení 
kabelové trasy 
2.6 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,1 2 technik 58 
66 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 12 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,5 1 technik 56, 57 
67 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 13 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,5 1 technik 
55, 56, 
57 
68 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 11 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,5 1 technik 52 
69 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 14 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 52, 53 
70 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 15 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,5 1 technik 53, 54 
71 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 22 
Datová zásuvky v této 
místnosti bude připojena k 
odpovídajícím kabelům. 
Tato zásuvka se bude 
nalézat ve třetím 
nadzemním patře. 
0,3 1 technik 58 
72 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 12 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,5 2 technik 
63, 64, 
66 
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73 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 13 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,5 2 technik 
62, 63, 
64, 67 
74 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 11 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 59, 68 
75 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 14 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 
59, 60, 
69 
76 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 15 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,5 2 technik 
60, 61, 
70 
77 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 22 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem.  Tato 
zásuvka se nalézá ve 
třetím nadzemním patře. 
0,1 2 technik 65, 71 
78 
dokončovací 
práce v místnosti 
12 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 72 
79 
dokončovací 
práce v místnosti 
13 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 73 
80 
dokončovací 
práce v místnosti 
16 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,1 1 zedník 
71, 72, 
73 
81 
dokončovací 
práce v místnosti 
17 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,1 1 zedník 
71, 72, 
73 
82 
dokončovací 
práce v místnosti 
11 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 74 
83 
dokončovací 
práce v místnosti 
14 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 75 
84 
dokončovací 
práce v místnosti 
15 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 76 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
druhé nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
85 
dokončovací 
práce v místnosti 
22 
V místnosti bude všechno 
poškození na podlaze 
zahlazeno a začištěno. 
0,3 1 zedník 77 
86 
úklid místnosti 
12 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 78 
87 
úklid místnosti 
13 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 79 
88 
úklid místnosti 
16 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,3 1 uklízeč 80 
89 
úklid místnosti 
17 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,3 1 uklízeč 81 
90 
úklid místnosti 
11 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 82 
91 
úklid místnosti 
14 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,3 1 uklízeč 83 
92 
úklid místnosti 
15 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,3 1 uklízeč 84 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
třetí nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
1 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 21 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
2 
odstavení 
nábytku v 
místnosti 22 
Během této činnosti bude 
odstaven nábytek, aby byl 
umožněn snadný přístup ke 
zdem. Přilehlá část podlahy 
bude  taky zakryta folií. 
0,5 2 dělník - 
3 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 21 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí  místností. 
0,5 1 dělník 1 
4 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 22 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,5 1 dělník 2 
5 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 24 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,3 1 dělník - 
6 
odstranění 
původní 
kabeláže v 
místnosti 25 
V rámci této činnosti budou 
odstraněny veškeré datové 
kabely vedoucí touto 
místností. 
0,3 1 dělník - 
7 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 21 
Původní lišta, v které byla 
umístěna datová trasa, 
bude v rámci této činnosti 
demontována. Datové 
zásuvky umístěny u těchto 
lišt budou  odstraněny. 
0,5 1 dělník 4 
8 
demontáž 
původní vodící 
lišty a zásuvek v 
místnosti 22 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
Datové zásuvky umístěny u 
těchto lišt budou taktéž 
demontovány. 
0,5 1 dělník 5 
9 
demontáž 
původní vodící 
lišty v místnosti 
24 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
0,3 1 dělník 6 
10 
demontáž 
původní vodící 
lišty v místnosti 
25 
Původní plastová lišta, v 
které byla umístěna datová 
trasa, bude v rámci této 
činnosti demontována. 
0,3 1 dělník 8 
11 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
21 a 23 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 7 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
třetí nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
12 
průraz mezi 
místnostmi 21 a 
23 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup, 
který umožní protažení 
nových kabelových tras. 
Tento prostup bude ve 
vzdálenosti 1,5 metru od 
východní stěny. Další 
prostup bude zřízen u  
západní stěny místnosti 23 
v prostoru podhledů. 
0,5 1 dělník 1 
13 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
22 a 24 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 8, 9 
14 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
24 a 25 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 9, 10 
15 
úprava průrazu 
mezi místnostmi 
25 a 23 
Původní průraz mezi 
místnostmi bude zvětšen, 
aby pojal větší počet 
kabelů, které tudy povedou. 
0,3 1 dělník 10 
16 
průraz mezi 
místnostmi C21 
a 21 
Mezi místnostmi bude 
vytvořen nový prostup v 
oblasti podhledů, který 
umožní protažení nových 
kabelových tras. 
0,3 1 dělník 1 
17 
zednické práce v 
místnosti 22 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,5 1 zedník 13 
18 
zednické práce v 
místnosti 24 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,3 1 zedník 13, 14 
19 
zednické práce v 
místnosti 25 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,3 1 zedník 14, 15 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
třetí nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
20 
zednické práce v 
místnosti 21 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval velikost 
žlabu. 
0,3 1 zedník 
11, 12, 
16 
21 
zednické práce v 
místnosti 23 
Nedostatky vzniklé 
odstraněním původní 
kabelové trasy budou 
zahlazeny a bude taky 
upraven a začištěn prostup, 
aby nepřesahoval žlab. 
0,3 1 zedník 
11, 12, 
15 
22 
zednické práce v 
místnosti C21 
Vybudované prostupy mezi 
místnostmi budou 
začištěny. 
0,3 1 zedník 16 
23 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
22 
Podél západní stěny 
místnosti bude umístěn 
parapetní žlab. Ten bude 
napojen na žlab na jižní 
stěně. Stejný žlab bude 
umístěn i na východní 
stěně a to až k dveřím. 
0,5 2 dělník 17 
24 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
24 
Podél  jižní stěny místnosti 
bude ukotven nový 
parapetní žlab. 
0,3 2 dělník 18 
25 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
25 
Podél  jižní stěny místnosti 
bude ukotven nový 
parapetní žlab. 
0,3 2 dělník 19 
26 
ukotvení 
parapetního 
žlabu v místnosti 
21 
podél podlahy východní 
stěny bude umístěna 
podlahová vodící lišta. 
Bude umístěna hned u 
podlahy tak, aby byla 
zároveň s prahem dveří. 
Parapetní žlab bude 
umístěn po celé délce 
východní stěny. 
0,5 2 dělník 20 
27 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti C21 
V oblasti podhledů bude 
podél jižní stěny ukotven 
nosný drátěný žlab. Tento 
žlab bude vést pouze do 
poloviny místnosti. 
0,3 2 dělník 22 
28 
ukotvení 
drátěného žlabu 
v prostoru 
podhledů v 
místnosti 21 
V oblasti podhledů bude 
podél východní stěny 
ukotven nosný drátěný 
žlab. Tento žlab povede od 
jižní stěny až k prostupu do 
místnosti C21. 
0,5 2 dělník 20 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
třetí nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
29 
umístění 
datových 
zásuvek 
místnost 22 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. 
0,5 1 technik 23 
30 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti C21 
K drátěnému žlabu bude v 
prostoru podhledů ukotvena 
datová zásuvka. 
0,3 1 technik 27 
31 
umístění 
datových 
zásuvek v 
místnosti 21 
Na parapetní žlab budou 
umístěny datové zásuvky. 
Umístění bude podle 
navrhnutého plánku. Na 
jižní stěně bude zásuvka 
umístěna přímo na zdi, 
kabely k ní budou přivedeny 
skrze prostup. Na západní 
stěně budou zásuvky 
umístěny těsně nad úrovní 
podlahy přímo na stěnu. 
0,5 1 technik 26 
32 
natažení 
kabelové trasy 
2.1 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 2.1. 
0,5 3 technik 28, 30 
33 
natažení 
kabelové trasy 
2.2 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 2.2. 
0,5 3 technik 31 
34 
natažení 
kabelové trasy 
2.3 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 2.3. 
0,5 3 technik 31 
35 
natažení 
kabelové trasy 
2.4 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 2.4. 
0,5 3 technik 
24, 25, 
29 
36 
natažení 
kabelové trasy 
2.5 
Z místnosti datového 
rozvaděče bude natažena 
kabelová trasa 2.5. 
1,0 3 technik 
24, 25, 
29 
37 
zapojení 
kabelové trasy 
2.1 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,3 2 technik 32 
38 
zapojení 
kabelové trasy 
2.2 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,5 2 technik 33 
39 
zapojení 
kabelové trasy 
2.3 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny do 
patch panelu a konektory 
označeny popiskem. 
0,3 2 technik 34 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
třetí nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
40 
zapojení 
kabelové trasy 
2.4 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny 
do patch panelu a 
konektory označeny 
popiskem. 
0,1 2 technik 35 
41 
zapojení 
kabelové trasy 
2.5 do patch 
panelu 
Jednotlivé kabely budou 
podle označení zapojeny 
do patch panelu a 
konektory označeny 
popiskem. 
0,5 2 technik 36 
42 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 22 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,5 1 technik 35, 36 
43 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti 21 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,5 1 technik 33, 34 
44 
zapojení 
datových 
zásuvek v 
místnosti C21 
Datové zásuvky v této 
místnosti budou připojeny k 
odpovídajícím kabelům. 
0,3 1 technik 32 
45 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 22 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,5 2 technik 
40, 41, 
42 
46 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti 21 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,5 2 technik 
38, 39, 
43 
47 
proměření a 
popis konektorů 
v místnosti C21 
Jednotlivé konektory budou 
proměřeny zda jsou plně 
funkční a označeny štítkem 
s patřičným číslem. 
0,3 2 technik 37, 44 
48 
dokončovací 
práce v místnosti 
22 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,5 1 zedník 45 
49 
dokončovací 
práce v místnosti 
24 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 45 
50 
dokončovací 
práce v místnosti 
25 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 45 
51 
dokončovací 
práce v místnosti 
21 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 46 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
třetí nadzemní podlaží 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
52 
dokončovací 
práce v místnosti 
C21 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,1 1 zedník 47 
53 
dokončovací 
práce v místnosti 
23 
V místnosti bude všechno 
poškození na zdech 
zahlazeno a zamalováno. 
0,3 1 zedník 
45, 46, 
47 
54 
úklid místnosti 
22 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 48 
55 
úklid místnosti 
24 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,3 1 uklízeč 49 
56 
úklid místnosti 
25 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,3 1 uklízeč 50 
57 
úklid místnosti 
21 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře a nábytek 
bude přistaven zpět do 
původní polohy. 
0,5 1 uklízeč 51 
58 
úklid místnosti 
C21 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,3 1 uklízeč 52 
59 
úklid místnosti 
23 
Místnost bude zbavena 
nečistot vzniklých pracemi 
na nové datové 
infrastruktuře. 
0,5 1 uklízeč 53 
 
  
Příloha č.1 - seznam činností pro jednotlivá patra 
činnost název činnosti popis činnosti 
doba 
[hodin] 
počet 
dělníků 
pracovník 
navazuje 
na 
činnost 
1 
demontáž 
původních patch 
panelů 
Původní patch panely 
budou demontovány 
společně se všemi 
zbývajícími původními 
kabely. 
1,0 1 technik - 
2 
demontáž 
původních 
aktivních prvků 
Původní aktivní prvky 
budou demontovány z 
racku. 
0,5 1 technik - 
3 
dokončovací 
práce 
Místnost datového 
rozvaděče bude začištěna o 
veškeré nedokonalosti, 
které v průběhu zavádění 
vznikly. 
1,0 1 zedník 1,2 
4 
úklid místnosti 
datového 
rozvaděče 
Na konci implementace 
bude proveden finální úklid 
místnosti datového 
rozvaděče. 
1,5 1 uklízeč 3 
 
  
 
Příloha č.2 - Ganttovy diagramy pro jednotlivé dny v plné velikosti 
1. den 
3. den 
2. den 
  
 
Příloha č.2 - Ganttovy diagramy pro jednotlivé dny v plné velikosti 
4. den 
5. den 
6. den 
  
         
  
Příloha č.2 - Ganttovy diagramy pro jednotlivé dny v plné velikosti 
8. den 
7. den 
  
Příloha č.3 - kabelová tabulka 
panel 
ozn. 
portu 
kabel. 
svaz. 
ozn. 
zásuvky 
místnost 
délka kabelu 
(m) 
1 s.01.A 0.1 s.01 S01 19,0 
1 s.01.B 0.1 s.01 S01 19,0 
1 s.01.C 0.1 s.01 S01 19,0 
1 p.01.A 0.2 p.01 C02 14,0 
1 p.01.B 0.2 p.01 C02 14,0 
1 p.01.C 0.2 p.01 C02 14,0 
1 p.02.A 0.3 p.02 02 16,0 
1 p.02.B 0.3 p.02 02 16,0 
1 p.02.C 0.3 p.02 02 16,0 
2 p.03.A 0.3 p.03 02 16,0 
2 p.03.B 0.3 p.03 02 16,0 
2 p.03.C 0.3 p.03 02 16,0 
2 p.04.A 0.3 p.04 01 19,0 
2 p.04.B 0.3 p.04 01 19,0 
2 p.04.C 0.3 p.04 01 19,0 
2 p.05.A 0.3 p.05 01 22,0 
2 p.05.B 0.3 p.05 01 22,0 
2 p.05.C 0.3 p.05 01 22,0 
2 p.06.A 0.3 p.06 C01 22,0 
2 p.06.B 0.3 p.06 C01 22,0 
2 p.06.C 0.3 p.06 C01 22,0 
2 p.07.A 0.3 p.07 C01 22,0 
2 p.07.B 0.3 p.07 C01 22,0 
2 p.07.C 0.3 p.07 C01 22,0 
2 p.08.A 0.3 p.08 06 26,0 
2 p.08.B 0.3 p.08 06 26,0 
2 p.08.C 0.3 p.08 06 26,0 
2 p.09.A 0.3 p.09 03 27,0 
2 p.09.B 0.3 p.09 03 27,0 
2 p.09.C 0.3 p.09 03 27,0 
2 p.10.A 0.3 p.10 03 27,0 
2 p.10.B 0.3 p.10 03 27,0 
2 p.10.C 0.3 p.10 03 27,0 
3 1.01.A 1.1 1.01 14 11,0 
3 1.01.B 1.1 1.01 14 11,0 
3 1.01.C 1.1 1.01 14 11,0 
3 1.02.A 1.1 1.02 11 13,5 
3 1.02.B 1.1 1.02 11 13,5 
3 1.02.C 1.1 1.02 11 13,5 
3 1.03.A 1.1 1.03 11 16,0 
3 1.03.B 1.1 1.03 11 16,0 
3 1.03.C 1.1 1.03 11 16,0 
3 1.04.A 1.1 1.04 11 20,0 
3 1.04.B 1.1 1.04 11 20,0 
3 1.04.C 1.1 1.04 11 20,0 
3 1.05.A 1.2 1.05 15 8,0 
  
Příloha č.3 - kabelová tabulka 
panel 
ozn. 
portu 
kabel. 
svaz. 
ozn. 
zásuvky 
místnost 
délka kabelu 
(m) 
3 1.05.B 1.2 1.05 15 8,0 
3 1.05.C 1.2 1.05 15 8,0 
3 1.06.A 1.2 1.06 14 8,0 
3 1.06.B 1.2 1.06 14 8,0 
3 1.06.C 1.2 1.06 14 8,0 
3 1.07.A 1.3 1.07 15 7,0 
3 1.07.B 1.3 1.07 15 7,0 
3 1.07.C 1.3 1.07 15 7,0 
3 1.08.A 1.3 1.08 15 8,0 
3 1.08.B 1.3 1.08 15 8,0 
3 1.08.C 1.3 1.08 15 8,0 
4 1.09.A 1.4 1.09 13 10,0 
4 1.09.B 1.4 1.09 13 10,0 
4 1.09.C 1.4 1.09 13 10,0 
4 1.10.A 1.5 1.10 13 11,0 
4 1.10.B 1.5 1.10 13 11,0 
4 1.10.C 1.5 1.10 13 11,0 
4 1.11.A 1.5 1.11 13 14,0 
4 1.11.B 1.5 1.11 13 14,0 
4 1.11.C 1.5 1.11 13 14,0 
4 1.12.A 1.5 1.12 13 16,5 
4 1.12.B 1.5 1.12 13 16,5 
4 1.12.C 1.5 1.12 13 16,5 
4 1.13.A 1.5 1.13 12 17,5 
4 1.13.B 1.5 1.13 12 17,5 
4 1.13.C 1.5 1.13 12 17,5 
4 1.14.A 1.5 1.14 12 20,0 
4 1.14.B 1.5 1.14 12 20,0 
4 1.14.C 1.5 1.14 12 20,0 
4 1.15.A 1.5 1.15 12 23,0 
4 1.15.B 1.5 1.15 12 23,0 
4 1.15.C 1.5 1.15 12 23,0 
4 1.16.A 1.5 1.16 12 25,5 
4 1.16.B 1.5 1.16 12 25,5 
4 1.16.C 1.5 1.16 12 25,5 
5 1.17.A 1.6 1.17 13 19,5 
5 1.17.B 1.6 1.17 13 19,5 
5 1.17.C 1.6 1.17 13 19,5 
5 1.18.A 1.6 1.18 12 19,5 
5 1.18.B 1.6 1.18 12 19,5 
5 1.18.C 1.6 1.18 12 19,5 
6 2.01.A 2.1 2.01 C21 6,0 
6 2.01.B 2.1 2.01 C21 6,0 
6 2.01.C 2.1 2.01 C21 6,0 
6 2.02.A 2.2 2.02 21 4,0 
6 2.02.B 2.2 2.02 21 4,0 
  
Příloha č.3 - kabelová tabulka 
panel 
ozn. 
portu 
kabel. 
svaz. 
ozn. 
zásuvky 
místnost 
délka kabelu 
(m) 
6 2.02.C 2.2 2.02 21 4,0 
6 2.03.A 2.2 2.03 21 7,0 
6 2.03.B 2.2 2.03 21 7,0 
6 2.03.C 2.2 2.03 21 7,0 
6 2.04.A 2.2 2.04 21 7,0 
6 2.04.B 2.2 2.04 21 7,0 
6 2.04.C 2.2 2.04 21 7,0 
6 2.05.A 2.3 2.05 21 5,0 
6 2.05.B 2.3 2.05 21 5,0 
6 2.05.C 2.3 2.05 21 5,0 
6 2.06.A 2.3 2.06 21 9,0 
6 2.06.B 2.3 2.06 21 9,0 
6 2.06.C 2.3 2.06 21 9,0 
6 2.07.A 2.4 2.07 22 9,0 
6 2.07.B 2.4 2.07 22 9,0 
6 2.07.C 2.4 2.07 22 9,0 
6 2.08.A 2.5 2.08 22 9,0 
6 2.08.B 2.5 2.08 22 9,0 
6 2.08.C 2.5 2.08 22 9,0 
7 2.09.A 2.5 2.09 22 9,0 
7 2.09.B 2.5 2.09 22 9,0 
7 2.09.C 2.5 2.09 22 9,0 
7 2.10.A 2.5 2.10 22 12,0 
7 2.10.B 2.5 2.10 22 12,0 
7 2.10.C 2.5 2.10 22 12,0 
7 2.11.A 2.5 2.11 22 14,5 
7 2.11.B 2.5 2.11 22 14,5 
7 2.11.C 2.5 2.11 22 14,5 
7 2.12.A 2.5 2.12 22 16,0 
7 2.12.B 2.5 2.12 22 16,0 
7 2.12.C 2.5 2.12 22 16,0 
7 2.13.A 2.6 2.13 22 14,0 
7 2.13.B 2.6 2.13 22 14,0 
7 2.13.C 2.6 2.13 22 14,0 
 
